

云南省农业厅 2017 年省级现代
农业产业园建设项目

绩效再评价报告

委托单位名称：云南省财政厅预算评审中心（章）

评审机构名称：昆明中银工程造价咨询有限公司（章）

报告编号：YCP04020180124

项目评审起止时间：2018年9月1日至2018年10月12日

评审报告出具时间： 年 月 日

再评价分值： 80.89 再评价等级： 良

概 要 表

金额单位：万元

项目名称	云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目			开展评价年度	2018年	
评价类型	项目支出绩效再评价			省财政厅部门预算管理处	农业处	
省级预算部门（单位）	云南省农业厅			联系人及联系方式	赵岗 0871-65653570	
评价机构	昆明中银工程造价咨询有限公司			项目负责人及联系方式	迟晓梅 0871-63610899	
自评方式	省级总结自评		自评分值	未设分值	自评等级	良
再评价方式	购买服务		再评价分值	80.89	再评价等级	良
子项目数	19		抽查子项目数	11	占比（%）	57.89%
项目类数	1		抽查类数	1	占比（%）	100%
资金情况	合计	中央资金	省级资金	州（市）资金	县（市、区）资金	其他资金
	17884	7884	10000	-	-	-
	抽查资金	9884		抽查资金占比（%）	55.27%	
抽查区域	昆明市：禄劝县 大理州：大理市、祥云县 红河州：弥勒市 楚雄州：元谋县 迪庆州：香格里拉市、德钦县 德宏州：芒市 保山市：腾冲市					
有效问卷数	A类：企业问卷99份 B类：合作社问卷102份 C类：农户问卷275份 合计：476份		达到满意以上份数	A类：98份 B类：97份 C类：265份 合计：460份	占比（%）	A类：98.99% B类：95.1% C类：96.36% 综合满意度96.64%

目 录

摘 要	i
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目资金安排情况	3
(三) 项目实施内容	4
(四) 项目绩效目标设立情况	5
(五) 组织管理情况	8
二、绩效自评情况	10
(一) 绩效自评概述	10
(二) 绩效自评结论	10
三、绩效再评价组织情况	11
(一) 绩效再评价依据	11
(二) 绩效再评价方法	12
(三) 绩效再评价指标体系	13
(四) 绩效再评价抽样	14
四、绩效再评价结论	17
(一) 绩效再评价综合结论	17
(二) 绩效目标实现情况	17
(三) 绩效自评与再评价差异分析	20
五、绩效再评价情况分析	21
(一) 投入情况分析	21
(二) 过程情况分析	22
(三) 产出情况分析	23
(四) 效果情况分析	24
六、主要经验及做法	26
七、存在问题及原因分析	27
八、建议	29
九、其他需说明的情况	30

摘 要

一、基本情况

建设现代农业产业园是推进农业供给侧结构性改革、提升农业发展质量、促进高原特色农业发展、打好绿色食品牌的重要措施，为深入贯彻《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）文件精神，在省委省政府的高度重视下，云南省农业厅、云南省财政厅于2017年启动了19个省级现代农业产业园的创建工作。19个产业园涵盖了花卉、茶叶、咖啡等特色优势产业，计划投资429631.22万元，主要建设内容为公共基础设施建设和提升公共服务能力。根据19个省级现代农业产业园实施方案批复，要求项目在2018年11月底前完成建设任务。

2017年项目下达资金17884万元，其中：中央农业生产发展资金7884万元、省级高原特色现代农业产业园专项资金10000万元，全部为省对下专项转移支付，涉及19个省级现代农业产业园。截止2018年9月30日，19个省级产业园已完成投资215142.76万元，占计划投资的50.08%，实际拨付财政资金17884万元，资金到位率100%，已使用4095.76万元，财政资金使用率22.90%；抽样点财政资金使用率11.77%，基础设施平均完成率49%，公共服务能力平均完成率52.71%。

二、绩效再评价结论

云南省农业厅 2017 年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价得分 80.89 分，评价等级为“良”。

云南省农业厅 2017 年省级现代农业产业园建设项目的实施符合国家和省级宏观规划，通过省级现代农业产业园的建设，巩固和提升了园区所在地传统的农业产业，促进了产业结构调整；吸引龙头企业及合作社的进驻，增加了园区内农民的就业机会，带动周边农户规范化生产，促进农民增收；园区内绿色和有机生产技术的推广运用，使农业生态环境逐步向良性循环发展，改善了农村生态环境质量，基本实现发展模式绿色化。但存在建设进度缓慢，资金使用率不高的情况。

三、主要经验及做法

1. 依托龙头企业发展订单农业，激发农户内生动力。
2. 打造农产品追溯系统，实现从土地到餐桌的无缝对接。
3. 通过种养结合循环农业，实现绿色发展。

四、存在的主要问题

1. 部分产业园建设项目进度缓慢。

截止 2018 年 9 月 30 日 19 个省级产业园完成投资 50.08%；抽样点工程进度为基础设施平均完成率 49%、公共服务能力平均完成率 52.71%，均未达到 60%的预期目标。主要原因为：一是财政补助资金于 2017 年 11 月下达，但项目实施方案于 2018 年 2 月至 4 月分 3 批进行批复，各产业园在接到实施方案批复后才开

始组织项目建设，致使雨季和大春生产期对项目建设进度产生影响。二是大部分产业园在编制产业园创建项目实施方案时未编写项目实施进度计划，个别产业园编写的项目实施进度计划未细化到单项工程。由于前期未合理规划项目实施进度，项目建设措施不具体，导致项目建设进展缓慢。

2. 财政资金使用率偏低。

截止 2018 年 9 月 30 日，19 个省级产业园财政资金使用率 22.90%，抽样点财政资金使用率 11.77%。主要原因一是部分产业园建设项目进度缓慢；二是大部分产业园实行报账制，但部分产业园存在对已完工单项工程未及时拨付工程款的情况；三是个别产业园实行按工程进度拨付，但在实际操作中未严格按进度支付。

五、建议

1. 加快项目建设进度，确保项目按时、按质完成。

建议各县级农业主管部门，以及产业园管委会按照批复的项目实施方案，加快项目建设，严格按照批复的方案对施工情况进行跟踪督促，加强工程质量监督管理，做好项目实施指导工作，确保在 2018 年 11 月底全面完成建设任务。在今后编制产业园创建项目实施方案时，科学合理的计划项目实施进度，并对单项工程实施进度计划进行细化，使产业园在建设过程中可以按计划稳步推进。

2. 提高财政资金使用率，减少资金沉淀。

建议明确相关单位的主体责任，严格执行《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》的规定，对项目实施进度、资金使用情况、项目完成情况进行跟踪问效。

云南省农业厅 2017 年省级现代 农业产业园建设项目 绩效再评价报告

根据《云南省财政厅关于开展 2018 年预算支出绩效再评价工作的通知》（云财预〔2018〕184 号）、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39 号）和《2018 预算支出绩效再评价工作实施方案》（云财评审〔2018〕7 号）的要求，昆明中银工程造价咨询有限公司接受云南省财政厅预算评审中心委托，于 2018 年 9 月至 2018 年 10 月对云南省农业厅 2017 年省级现代农业产业园建设项目开展绩效再评价。现将再评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目设立背景及依据

现代农业产业园是推进农业供给侧结构性改革、培育农业农村经济新动能的加速平台，是优化农业产业结构、促进一二三产业深度融合、探索现代农业发展的重要载体，是加快转变农业发展方式、提升农业发展质量的有效途径。为贯彻落实党中央、国务院推进现代农业产业园建设和省委、省政府大力发展高原特色现代农业的决策部署，充分发挥现代农业产业园引领高原特色现代农业发展、带动农民增收致富的重要作用，2017 年云南省政府出台

了《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号），明确了现代农业产业园建设的总体要求，基本原则，目标任务，明确了功能定位和建设标准，从2017年开始，按照“一年有起色、两年见成效、四年成体系”的总体安排，云南省农业厅、云南省财政厅于2017年启动了省级现代农业产业园建设项目。

省级现代农业产业园建设项目依据《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2017年中央1号文）文件精神，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能，开创农业现代化建设新局面，着力解决农产品供求结构失衡、要素配置不合理、资源环境压力大、农民收入持续增长乏力等问题，以及增加产量与提升品质、成本攀升与价格低迷、库存高企与销售不畅、小生产与大市场、国内外价格倒挂等矛盾。依据《农业部 财政部关于开展国家现代农业产业园创建工作的通知》（农计发〔2017〕40号）文件精神，突出现代农业产业园产业融合、农户带动、技术集成、就业增收等功能作用，引领农业供给侧结构性改革，加快推进农业现代化，在规模化种养基础上，通过“生产+加工+科技”，聚集现代生产要素，创新体制机制，形成明确的地理界限和一定的区域范围，建设水平比较领先的现代农业发展平台。依据《财政部 农业部关于印发〈农业生产发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕41号）文件精神，加强和规范农业生产发展资金管理，

推进资金统筹使用，提高资金使用效益。

2. 项目设立的目的

根据 2017 年 10 月 10 日省农业厅下发《云南省农业厅办公室关于做好 2017 年省级现代农业产业园项目申报工作的通知》（云农办计〔2017〕270 号）文件精神，项目设立的目的是建成一批产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力的省级现代农业产业园，加快补齐农业现代化短板，构建我省“三农”发展动力结构、产业结构、要素结构，形成农民收入增长新机制，推动农业农村经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演进。

（二）项目资金安排情况

2017 年省级现代农业产业园建设项目为追加项目，由省财政厅预算局统一报省政府批准追加。

根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达 2017 年中央农业生产发展专项资金的通知》（云财农〔2017〕144 号）和《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达 2017 年中央和省级现代农业产业园专项资金的通知》（云财农〔2017〕221 号），共下达资金 27884 万元。本次绩效再评价仅涉及 19 个省级现代农业产业园，财政资金 17884 万元。具体见下表：

表 1：资金下达表

序号	项目	数量 (个)	中央资金 (万元)	省级资金 (万元)	资金合计 (万元)
一	国家现代农业产业园	1	10000		10000

序号	项目	数量 (个)	中央资金 (万元)	省级资金 (万元)	资金合计 (万元)
1	云南省普洱市思茅区现代农业产业园		10000		10000
二	省级现代农业产业园	19	7884	10000	17884
1	孟连县现代农业（牛油果）产业园		1000		1000
2	禄劝现代农业产业园区		884		884
3	马龙县现代农业产业园		1000		1000
4	华宁柑橘现代农业产业园		1000		1000
5	元谋县现代冬早蔬菜及热带水果产业园		1000		1000
6	泸西县现代花卉产业园		1000		1000
7	弥勒市现代花卉产业园		1000		1000
8	景洪市大渡岗现代茶叶产业园		1000		1000
9	昭通苹果产业园			1000	1000
10	彝良天麻现代农业产业园			1000	1000
11	腾冲市高黎贡山茶叶现代农业产业园			1000	1000
12	腾冲市肉牛现代农业产业园			1000	1000
13	祥云县刘厂现代农业产业园			1000	1000
14	祥云县高原特色现代农业产业园			1000	1000
15	大理银桥绿色现代农业产业园			1000	1000
16	芒市咖啡现代农业产业园			1000	1000
17	德钦县葡萄现代农业产业园			500	500
18	香格里拉市现代农业产业园			500	500
19	凤庆县勐佑现代农业产业园			1000	1000
三	合计	20	17884	10000	27884

（三）项目实施内容

19个省级现代农业产业园建设项目计划投资429631.22万元，其中：财政补助资金17884万元、其他资金411747.22万元。财

政补助资金按照突出重点、集中使用原则，用于产业园公共基础设施建设和提升公共服务能力。

1. 公共基础设施

公共基础设施主要包括：产业园区机耕道路、节水灌溉、冷链仓储等基础设施，农业生态环保、农产品质量安全等检验检测设施，农业废弃物无害化处理、畜禽粪便资源化利用等处理设施，农产品电子商务等信息服务平台。

项目计划完成机耕道路建设 131994.6 米；建设水果基地 54507 亩、养殖基地 18770 亩、花卉基地 540 亩、茶园种植基地 101000 亩、中药材种植基地 2600 亩、蔬菜基地 34400 亩；购置农产品质量安全等检验检测设备 37 套；建设综合服务中心 3395 平方米；公共服务中心 5 个；电子商务平台 603 平方米等。

2. 公共服务能力

公共服务能力主要包括：农产品田头市场、初加工厂（所）等标准化加工能力建设，农产品质量可追溯能力建设，植保统防统治服务、农业全程机械化服务等社会化服务能力建设，信贷担保等金融服务能力建设，农产品市场营销等服务能力建设。

项目计划建设农产品加工区 11 个，加工厂房 40357 平方米；冷库 4030 平方米，冷链物流中心 1 个；产品追溯系统 11 套；科研中心 8282 平方米；院士工作站 3 个；展示中心 19600 平方米；完成技术、技能培训 26130 人次等。

（四）项目绩效目标设立情况

1. 预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

2017 年省级现代农业产业园建设项目为追加项目，根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达 2017 年中央和省级现代农业产业园专项资金的通知》（云财农〔2017〕221 号）“各省级产业园要提出切实可行的项目实施绩效目标，随修改完善的项目实施方案一并报送。省农业厅、省财政厅将对各省级产业园绩效目标进行审核后另文下达，并依据批复的绩效目标对各产业园开展考核评价。”

2018 年 2 月、3 月、4 月，省农业厅、省财政厅分别批复 19 个省级现代农业产业园创建项目的实施方案，明确了每个产业园 2018 年度绩效目标，通过对 19 个产业园绩效目标的梳理、汇总，2018 年项目绩效目标从创建产业园个数、主导产业的产值、园区范围内农民人均可支配收入等方面，设置了创建省级现代农业产业园数量、主导产业产值占总产值比例、区域内农民人均可支配收入高于当地平均水平等 8 个指标。

表 2：项目实施方案批复 2018 年度绩效指标表

序号	指标类型	绩效指标名称	指标值
1	产出数量	创建省级现代农业产业园数量	19 个
2	产出质量	省级财政资金使用率	100%
3		农产品加工业产值与农业总产值比例	2.2 : 1
4	经济效益指标	主导产业产值	19 个产业园合计 253.019 亿元
5		主导产业产值占总产值比例	70%
6	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
7		区域内农民人均可支配收入高于当地	20%

序号	指标类型	绩效指标名称	指标值
		平均水平	
8	生态效益指标	一控二减三基本	基本实现

2. 绩效再评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

19 个省级现代农业产业园实施方案批复绩效目标主要从主导产业产值和园区农民人均年收入等方面反映专项资金效益，但仅设立了 8 个细化指标，不能全面反映项目建设目标，生态效益指标可衡量性不强；其次，创建 19 个省级现代农业产业园的目标，因项目处于建设阶段，尚未开展综合考核，所以对考核通过后批准命名为省级现代农业产业园的数量无法确定。

再评价工作组根据《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108 号）文件精神，结合省农业厅、省财政厅对 19 个省级现代农业产业园实施方案的批复，通过对省农业厅的前期调研，综合考虑 2017 年省级现代农业产业园是在原有产业园基础上进行创建，项目建设的重要意义是充分发挥产业园的示范引领作用，基于目前项目处于建设实施阶段，在与主管部门和行业专家充分沟通后，共同梳理调整的项目再评价绩效目标和绩效指标如下：

（1）再评价绩效目标：

①每个产业园明确 1 个已形成一定发展规模、具备一定发展基础和较强竞争优势的主导产业，最多不超过 3 个，主导产业的产值占产业园总产值的 70%以上；

②园区范围内农民人均可支配收入高于当地平均水平 20%;

③促进加工产业集群发展，农产品加工业产值与农业总产值比达到 2.2：1；

④发展资源集约型、环境良好型农业，推进有机肥替代化肥行动，确保污水、废气排放达标，垃圾处理率达 100%；

⑤开展先进适用技术培训，提高科技创新与推广应用能力，使良种覆盖率达到 95%；

⑥形成“公司+合作社+农户”的利益联合体，共同参与产业园建设，实现农民分享二三产业增值的可持续增收机制；

⑦服务新型农业经营主体或农户满意度 90%以上。

（2）项目绩效指标

根据再评价绩效目标，从产出数量方面设置基础设施建设完成率、公共服务能力提升完成率、主导产业集中度等 5 个三级指标；从产出质量方面设置技术培训情况、农产品初加工能力、农产品质量安全抽检合格率等 5 个三级指标；将效益指标细化分解为特色农产品网上销售额占比、园区内农民可支配收入高于当地水平、发展模式绿色化、良种覆盖率、受益对象满意度等 10 个可考核绩效指标。详见附件 2：绩效再评价指标体系及评分表。

（五）组织管理情况

1. 项目管理

为加强省级现代农业产业园项目管理，规范项目建设程序和行为，提高项目建设质量和财政资金使用效率，省农业厅、省财

政厅制定了《云南省省级现代农业产业园项目管理暂行办法》，明确了项目管理坚持依法依规、责任统一，落实责任、分级负责，严格监督、违规必究的原则。对项目实行建前申报、建后验收的管理机制，统一管理、分工负责的管理体制。

（1）省农业厅、省财政厅负责制定和印发现代农业产业园创建项目申报指南；2017年10月10日省农业厅发出2017年省级现代农业产业园项目申报工作的通知；省农业厅、省财政厅汇总审核各地申报项目，提出拟扶持项目名单；2017年11月7日下达补助资金17884万元；2018年2月至4月省农业厅、省财政厅分三批批复了19个省级现代农业产业园实施方案和绩效目标；项目竣工验收后省农业厅、省财政厅组织综合考核。

（2）2017年12月至2018年1月州（市）农业、财政主管部门批复产业园创建方案的请示并推荐申报；2018年3月至4月对财政奖补资金使用方案进行批复；州（市）农业、财政主管部门负责项目的监督检查、绩效考评、竣工验收。

（3）县级人民政府是现代农业产业园创建主体，对项目申报、实施、质量、资金管理 & 建成后的运行负总责。为确保2017年省级现代农业产业园项目的顺利实施，各县（市）级人民政府成立了现代农业产业园建设项目工作领导小组。

（4）2018年4月各县（市）级人民政府批复了农业局上报的现代农业产业园创建项目实施主体的请示。县级农业主管部门，以及县级成立的农业产业园管理运营机构是产业园项目实施主体。

2. 资金管理

为规范现代农业产业园创建项目补助资金管理，增强资金分配、使用的科学性。提高资金使用效益，促进农业产业发展，省财政厅、省农业厅制定了《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》，规定现代农业产业园创建项目补助资金的分配管理和使用坚持“目标导向、确保重点、择优选项、突出效益”的原则，实行“动态管理、能进能退”的考核机制。明确现代农业产业园创建项目补助资金用于产业园完善公共基础设施和提升公共服务能力。不得用于企业生产设施的投资补助，不得用于建设产业园的楼堂馆所，不得用于人员工资福利、车辆购置与运行维护、办公经费、办公设备购置等与农业产业发展无关的支出。项目县（市、区）应建立健全现代农业产业园创建项目补助资金管理制度，各级财政、农业主管部门加强对项目资金使用的指导和监督。

二、绩效自评情况

（一）绩效自评概述

2018年4月8日，云南省农业厅办公室印发了《云南省农业厅办公室关于开展2017年度国家和省级现代农业产业园项目绩效目标自评工作的通知》（云农办计〔2018〕86号），按照通知要求，各州（市）农业主管部门组织项目县开展了项目绩效自评，报送了相关材料。省农业厅组织相关专家对评价材料进行了汇总和分析。按照《云南省农业厅办公室关于加强现代农业产业园项

目管理的通知》（云农办计〔2018〕148号）要求，自6月起，对各产业园执行情况按月调度分析。由于项目仍在实施期内，因此下达的绩效目标未完成。下步将加强指导，督促各地加快项目实施进度，按期保质完成项目建设任务，充分发挥现代农业产业园建设大型原料生产基地，推动产业化龙头企业集聚发展，培育农业知名品牌，普及农业前沿新科技，建立农户分享二三产业增值收益的利益联结机制等重要作用。

自评报告从项目基本情况、绩效目标、资金情况、绩效指标完成情况等方面进行了分析阐述，并总结了主要经验做法，对存在问题进行了原因分析，提出改进建议。

（二）绩效自评结论

2018年9月5日省农业厅完成对2017年省级现代农业产业园建设项目绩效自评，自评等级为良，自评结论：现代农业产业园项目管理责任明确、任务清晰、制度健全。产业园项目于2017年11月下达中央、省级补助资金，省农业厅、省财政厅要求项目于2018年11月底前完成，当前项目正在实施过程中，项目各绩效指标均符合预期。项目的绩效指标符合部门的履职目标，并符合国家及省级宏观规划。

三、绩效再评价组织情况

（一）绩效再评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；
- 2.《云南省省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》（云

财预〔2015〕427号）；

3. 《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；

4. 《云南省农业厅 云南省财政厅关于下达 2017 年中央和省级现代农业产业园专项资金的通知》（云财农〔2017〕221号）；

5. 《云南省农业厅办公室关于做好 2017 年省级现代农业产业园项目申报工作的通知》（云农办计〔2017〕270号）；

6. 《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》；

7. 《云南省省级现代农业产业园项目管理暂行办法》；

8. 其他相关依据文件。

（二）绩效再评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，通过采用资料审阅、实地查勘、分析比较、访谈、公众问卷调查等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料

对项目实施单位自评报告进行审阅，详细查看各类评分依据材料。查阅被评价项目有关立项申报文件、实施方案、资金使用方案，检查项目是否属于扶持范围；查阅项目管理制度、资金管理制度；查阅会计凭证、会计账簿等；检查资金到位、资金拨付和支出情况；检查资金使用情况中是否存在违规现象；对资金拨

付执行情况、主要建设内容完成情况进行检查。

2. 实地考察法

通过实地抽样，对照项目实施方案、项目管理办法及资金管理办法等相关文件要求，深入企业、合作社走访调研，了解农户加入产业园的相关情况，查看施工现场工程进展情况。在绩效再评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计表格收集评价数据、资料及其他相关评价信息。

3. 分析比较法

依据项目补助资金下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

4. 问卷调查

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，调查所实施项目的受益对象满意度，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，询问完善相关政策和项目实施的建议，着重对产业园产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的依据；征询各方人员对产业园管理运营的意见和建议。

（三）绩效再评价指标体系

本次绩效再评价指标体系是针对省级现代农业产业园建设项目使用的中央和省级财政资金设置的。根据《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）文件精神，按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效益）等方面全面设定指标体系。

绩效再评价指标体系共有三级指标，一级指标4个（投入、过程、产出和效益），二级指标10个（项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度），三级指标34个。

绩效再评价指标分值权重分别为：投入指标15%、过程指标20%、产出指标35%、效果指标30%。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（四）绩效再评价抽样

云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目涉及13个州（市）、17个县（市、区）共19个项目，项目资金总额17884万元（其中：中央资金7884万元，省级资金10000万元）。由于每个产业园差异性较大，项目资金及项目分布较散，抽样选点主

要考虑因素如下：

1. 项目产业类型多样化。由于每个产业园差异性较大，实施方案批复的每个产业园绩效目标不同，产业园主导产业涉及七大产业，考虑项目的全面性，项目实地再评价选取的抽样点对七大产业全覆盖。选取 11 个项目进行抽样，占项目总数的 57.89%。

2. 项目资金比重。项目资金包括中央资金与省级资金，项目资金分配平均、分散，单个产业园补助 1000 万元，特困地区产业园补贴 500 万元。充分考虑个别项目的特殊性，进行合理抽样。11 个抽样项目涉及财政补助资金 9884 万元（其中：中央资金 2884 万元，省级资金 7000 万元），占项目资金总额的 55.27%（其中：中央资金 36.58%，省级资金 70.00%）。

3. 区域位置。项目区域位置较为分散，为保证抽样的全面性，抽样点充分考虑区域差异，全面覆盖云南滇中、滇西、滇西北、滇西南、滇东南。抽取的 7 个州（市）、9 个县（市、区），州（市）覆盖面上达到 53.85%、县（市、区）覆盖面上达到 52.94%。

4. 县（市、区）经济发展差异性。项目涉及多个贫困县、国家扶贫开发工作重点县及藏区县，综合考虑经济发展情况对产业园创建的影响，抽样点涉及不同经济发展状况的地区。

具体抽查项目及资金情况如下：

表 3：项目实地抽样表

序号	州（市）	县（市、区）	产业园名称	地区情况	补助资金（万元）		
					中央资金	省级资金	合计
1	昆明市	禄劝县	禄劝现代农业产业园区	国家扶贫开发工作重点县	884		884
2	大理州	祥云县	祥云县刘厂现代农业产业园	贫困县		1000	1000
3			祥云县高原特色现代农业产业园	贫困县		1000	1000
4		大理市	大理银桥绿色现代农业产业园			1000	1000
5	红河州	弥勒市	弥勒市现代花卉产业园		1000		1000
6	楚雄州	元谋县	元谋县现代冬早蔬菜及热带水果产业园		1000		1000
7	迪庆州	香格里拉市	香格里拉市现代农业产业园	国家扶贫开发工作重点县（藏区县）		500	500
8		德钦县	德钦县葡萄现代农业产业园	国家扶贫开发工作重点县（藏区县）		500	500
9	德宏州	芒市	芒市咖啡现代农业产业园	贫困县		1000	1000
10	保山市	腾冲市	腾冲市高黎贡山茶业现代农业产业园			1000	1000
11			腾冲市肉牛现代农业产业园			1000	1000
合计					2884	7000	9884
抽查情况		项目总数（个）	19	抽样项目（个）	11	抽查比率	57.89%
		资金总额（万元）	17884	抽样资金（万元）	9884		55.27%
		地区总数（县）	17	抽样地区（县）	9		52.94%

四、绩效再评价结论

（一）绩效再评价综合结论

云南省农业厅 2017 年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价得分 80.89 分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表 4：绩效再评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	15	13.78	91.87%
过程	20	18.50	92.50%
产出	35	24.07	68.77%
效果	30	24.54	81.80%
合 计	100	80.89	80.89%

云南省农业厅 2017 年省级现代农业产业园建设项目的实施符合国家和省级宏观规划，通过省级现代农业产业园的建设，巩固和提升了园区所在地传统的农业产业，促进了产业结构调整；吸引龙头企业及合作社的进驻，增加了园区内农民的就业机会，带动周边农户规范化生产，促进农民增收；园区内绿色和有机生产技术的推广运用，使农业生态环境逐步向良性循环发展，改善了农村生态环境质量，基本实现发展模式绿色化。但也存在项目建设进度缓慢，资金使用率不高的情况。

（二）绩效目标实现情况

本次再评价归纳和完善了 7 个绩效目标，并分解细化为 20 个绩效指标，已完成 3 项，部分完成 16 项，未完成 1 项。其中：

产业园产值增长率、农产品质量安全抽检合格率、受益对象满意度 3 个指标完成预期目标；财政资金使用率未达到预期目标；其余 16 个指标部分完成预期目标。具体指标完成情况如下表：

表 5：绩效指标完成情况表

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出数量	财政资金使用率	$\geq 60\%$	未完成	财政资金使用率均未达到 60%，其中祥云高原特色、祥云刘厂、大理银桥、元谋产业园 4 个抽样点尚未使用财政资金。
		公共服务能力完成率	$\geq 60\%$	部分完成	禄劝产业园、元谋产业园、芒市咖啡园 3 个抽样点的完成率达到 60%，其余 8 个抽样点未达到。
		基础设施完成率	$\geq 60\%$	部分完成	元谋产业园、弥勒花卉园、芒市咖啡园、德钦葡萄园、香格里拉产业园 5 个抽样点的完成率达到 60%，其余 6 个抽样点未达到。
		主导产业集中度	①主导产业产值占产值比率 $\geq 70\%$ ； ②主导产业个数 ≤ 3 个。	部分完成	抽样点均已明确至少 1 个已形成一定发展规模、具备一定发展基础和较强竞争优势的主导产业（均未超过 3 个），其中禄劝产业园和大理银桥产业园主导产业产值未达到产业园总产值的 70%。
		土地适度规模经营比重	$\geq 70\%$	部分完成	元谋产业园、弥勒花卉园、祥云刘厂、祥云高原特色、大理银桥、芒市咖啡园、香格里拉产业园的 7 个抽样点的比重达到 70%，其余 4 个抽样点未达到。
	产出质量	园区内农户参加合作社比重	$\geq 60\%$	部分完成	禄劝产业园、元谋产业园、腾冲高黎贡山茶园、腾冲肉牛、祥云高原特色 5 个抽样点的农户参加合作社比重达到 60%，除德钦葡萄园的利益联结机制是“公司+农户”不涉及合作社外，其余 5 个抽样点未达到。

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出质量	品牌创建	每个园区至少创建1个省级及以上品牌。	部分完成	19个产业园中有13个产业园获得省级及以上品牌，香格里拉产业园、泸西产业园、孟连产业园、马龙产业园、昭通天麻园、昭通苹果园6个产业园未获得。
		技术培训情况	$\geq 90\%$	部分完成	8个抽样点的技术培训情况达到90%，元谋产业园、弥勒花卉园、祥云刘厂3个抽样点均未达到。
		农产品初加工能力	农产品加工业产值：农业总产值 2.2:1	部分完成	祥云高原特色、芒市咖啡园、德钦葡萄园3个抽样点的农产品初加工能力达到2.2:1；元谋产业园、弥勒花卉园、腾冲高黎贡山茶园、腾冲肉牛4个抽样点达到1.1:1；其余4个抽样点均小于1.1:1。
		农产品质量安全抽检合格率	$\geq 97\%$	已完成	农产品质量安全抽检合格率均达到97%。
效益指标	经济效益	特色农产品网销占比	$\geq 15\%$	部分完成	弥勒花卉园、祥云刘厂、祥云高原特色、腾冲高黎贡山茶园4个抽样点的网销占比达到20%，其余7个抽样点未达到。
		产业园产值增长率	> 0	已完成	产业园产值增长率均大于0。
	社会效益	园区内农民可支配收入高于当地水平	$\geq 20\%$	部分完成	7个抽样点的农民可支配收入高于当地水平的20%，祥云刘厂、祥云高原特色、腾冲肉牛、德钦葡萄园4个抽样点未达到。
		引进科研单位	①院士工作站、博士后科研工作站、专家工作站 ≥ 1 个； ②与农业科研院校合作 ≥ 1 个。	部分完成	①禄劝产业园区、弥勒花卉园、元谋产业园、芒市咖啡园、腾冲肉牛、腾冲高黎贡山茶园6个抽样点均已建立工作站，其余5个抽样点均未建立； ②除祥云高原特色未与农业科研院校续签合作协议，其余10个抽样点均有合作。

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	社会效益	利益链接机制情况	合作社可分配盈余返还社员的比重 $\geq 60\%$	部分完成	祥云高原特色、大理银桥、腾冲高黎贡山茶园、腾冲肉牛、芒市咖啡园 5 个抽样点的分配比重达到 60%；除德钦葡萄园的利益联结机制是“公司+农户”不涉及合作社外，其余 5 个抽样点未达到。
		项目认知度	$\geq 90\%$	部分完成	① 9 个抽样点的社会公众认知度达到 90%，腾冲肉牛、德钦葡萄园 2 个抽样点未达到； ② 7 个抽样点的受益对象政策认知度达到 90%，腾冲高黎贡山茶园、弥勒花卉园、祥云高原特色、香格里拉产业园 4 个抽样点未达到。
	生态效益	发展模式绿色化	① 有机肥替代化肥行动 ② 污水排放达标 ③ 废气排放达标 ④ 垃圾处理率达 100%	部分完成	抽样点的污水废气排放均达标；有机肥替代化肥禄劝产业园未达标；垃圾处理率大理银桥、腾冲肉牛、德钦葡萄园、香格里拉产业园 4 个抽样点达到 100%，其余 7 个抽样点均未达到。
	可持续效益	布局合理	$\geq 90\%$	部分完成	9 个抽样点的布局合理性认同率达到 90%，祥云高原特色、腾冲高黎贡山茶园 2 个抽样点未达到。
		良种覆盖率	$\geq 95\%$	部分完成	9 个抽样点的良种覆盖率达到 95%，腾冲高黎贡山茶园、腾冲肉牛 2 个抽样点未达到。
	满意度	受益对象满意度	$\geq 90\%$	已完成	受益对象满意度达到 96.64%。

（三）绩效自评与再评价差异分析

绩效自评未设分值，综合自评等级为“良”；再评价得分 80.89 分，再评价等级为“良”，差异主要原因如下：

1. 评价程序

自评虽然经过前期准备、组织实施等程序，但未在项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合实施方案的批复和项目支出绩效指标及项目特点，补充完善个性指标，自评组织工作有待改善。

再评价通过前期调研、编制工作方案、实地评价、问卷调查等程序收集了大量佐证材料，在分析核实评价资料的基础上得出评价结论。

2. 评价内容

自评报告从项目基本情况、绩效目标、资金情况、绩效指标完成情况等方面进行了分析阐述，但绩效自评指标体系不完整。

再评价时根据产业园建设指导意见、资金下达文件，结合项目实施方案的批复，对绩效目标和绩效指标进行了归纳和完善，梳理总结了 7 项绩效目标并细化为 20 个再评价绩效指标，其中产出指标 10 个，效果指标 9 个，满意度指标 1 个，且以定量指标为主，客观性较强，能提供数据支撑，再评价指标比自评报告更加全面、具体且清晰的反映项目实施情况及效益情况。

五、绩效再评价情况分析

（一）投入情况分析

项目投入情况包括项目立项和资金落实情况。该项满分为 15 分，得分 13.78 分，得分率 91.87%。项目依据省政府相关文件立项，绩效目标符合客观实际，财政资金到位及时，但绩效自评的个别指标可衡量性不强。

1. 项目立项

省级现代农业产业园建设项目依据云南省农业厅、云南省财政厅根据《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）文件精神，项目立项程序规范，提交的文件、材料符合相关要求，实施内容符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展的实际需求，但还存在个别绩效指标难于量化的情况。

2. 资金落实

各级财政资金已及时、足额拨付，财政资金到位率、资金到位及时率为100%；其他资金到位率全省汇总数据51.26%、抽样点数据70.63%，抽样点部分产业园其他资金到位率未达到预期目标。

（二）过程情况分析

项目过程包括项目管理和财务管理。该项满分为20分，得分18.5分，得分率92.5%。项目实施过程中，各产业园按照省财政厅、省农业厅制定的《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》和《云南省省级现代农业产业园项目管理暂行办法》对项目和资金进行管理，会计核算规范，但在建设项目竣工验收环节还存在不规范的情况。

1. 项目管理

项目实施单位根据相关的管理制度，对项目资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理。但在绩效自评中存在项目的绩效自评指标体系不完整；个别产业园项目完成无验收报告、已完工

项目未进行竣工审计的情况。

2. 财务管理

项目能够执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定和内部会计控制规范、相关会计准则的规定。账务管理和核算资金的使用拨付有完整的审批程序和手续，能按照规定的资金使用范围规范使用专项资金。

(三) 产出情况分析

项目产出包括产出数量、产出质量。该项满分为 35 分，得分 24.07 分，得分率 68.7%。主导产业集中度、技术培训、农产品质量安全抽检合格率完成较好，但财政资金使用率低，项目实施进度有待提高。

1. 产出数量

在资金使用方面，截止 2018 年 9 月 30 日，19 个省级现代农业产业园实际到位财政资金 17884 万元，已使用 4095.76 万元，未使用 13788.24 万元，财政资金使用率 22.90%；抽样点实际到位财政资金 9884 元，已使用 1163.23 万元，财政资金使用率 11.77%。主要原因是项目实施进度缓慢、部分产业园实行报账制，资金拨付不及时。具体情况见下表：

表 6：抽样点财政资金使用情况表

单位：万元

序号	抽样点	到位资金	使用资金	未使用资金	资金使用率
1	禄劝现代农业产业园区	884	371.04	512.96	41.97%
2	大理银桥绿色现代农业产业园	1000		1000	
3	祥云县刘厂现代农业产业园	1000		1000	

序号	抽样点	到位资金	使用资金	未使用资金	资金使用率
4	祥云县高原特色现代农业产业园	1000		1000	
5	弥勒市现代花卉产业园	1000	61.35	938.65	6.14%
6	元谋县现代冬早蔬菜及热带水果产业园	1000		1000	
7	香格里拉市现代农业产业园	500	235	265	47%
8	德钦县葡萄现代农业产业园	500	220	280	44%
9	芒市咖啡现代农业产业园	1000	100	900	10%
10	腾冲市高黎贡山茶叶现代农业产业园	1000	97.48	902.52	9.75%
11	腾冲市肉牛现代农业产业园	1000	78.36	921.64	7.84%
	合计	9884	1163.23	8720.77	11.77%

在项目实施方面，抽样点工程进度为基础设施平均完成率49%、公共服务能力平均完成率 52.71%，部分产业园实施进度缓慢，未达到预期目标；主导产业集中度完成情况较好，个别产业园土地适度规模经营比重较低。

2. 产出质量

各产业园积极开展技术培训，培养造就有文化、懂技术、会经营的新型农民，促进农业生产标准化、规范化；农产品质量安全抽检合格率达到 97%以上，完成情况较好。但也存在因农户对产业园政策了解程度不够深，部分产业园农户参加合作社平均比重不高；部分产业园缺乏特色鲜明，影响力大的品牌；农产品初加工能力不高的情况，将随着园区建设完成，初加工厂（所）等标准化加工能力提升而得到改善。

（四）效果情况分析

项目效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益

和服务对象满意度四个方面。该项分值 30 分，得分 24.52 分，得分率 81.73%。项目预期效果目标实现良好，但因受农业项目季节性强、农产品生长周期等客观因素影响，个别效益指标完成情况一般。

1. 经济效益

通过产业园填报资料的统计分析，产业园产值实现同比增长，保障了农民增收和农业增效，但由于直销占比较大，特色农产品网上销售额占比不高。

2. 社会效益

项目实施带动了就业增长，促进农民收入增加。产业园积极与农业科研院校开展合作，建立了 6 个院士工作站、1 个博士后科研工作站，共建试验示范、技术推广基地，加强标准研究，提高科技创新与推广应用能力。但部分产业园合作社可分配盈余返还社员部分低于总额的 60%，主要是受农产品生长周期等客观因素影响；其次，通过调查问卷统计分析，部分产业园项目认知度低于 80%，政策宣传力度有待加强。

3. 生态效益

现代农业产业园建设过程中要求大力推进有机肥替代化肥行动，确保污水、废气排放达标，垃圾处理率达 100%，支持企业打造绿色供应链，加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系。起到绿色示范引领作用，打造一批绿色园区、绿色工厂、绿色产品。在对抽样点实地评价中，除部

分产业园在垃圾处理上未达标外，其他指标均已达标，生态效益良好。

4. 可持续效益

产业园布局合理，基本采用良种种植（养殖），并基本形成完整的产业链，为可持续发展奠定了良好的基础。

5. 满意度

通过调查问卷的方式了解受益对象对产业园建设项目的满意度，受益对象涉及企业、合作社和农户。本次向受益对象发放调查问卷 497 份，收回有效问卷 476 份，其中：满意问卷 460 份，受益对象满意度为 96.64%，满意度较高。

六、主要经验及做法

（一）依托龙头企业发展订单农业，激发农户内生动力

由龙头企业或合作社发放种苗，种养过程进行技术培训与指导，并指派技术人员进行全过程的跟踪管理以保证农产品的产量与质量，最后由企业统一进行收购，对新鲜果蔬根据市场需求采取直接销售或加工后销售。因订单农业广泛采用先进的经营方式，管理技术和管理手段，促进并带动园区内及周边农户规范化生产，避免盲目生产，实现生产的规模化、专业化、区域化，充分调动农户的生产积极性。

（二）打造农产品追溯系统，实现从土地到餐桌的无缝对接

香格里拉市现代农业产业园的尼西鸡产业以及弥勒市现代花卉产业园已建立起可追溯系统，通过扫描产品上的二维码，就

可以直接查询从生产、质检、销售等全方面信息；芒市咖啡现代农业产业园建成的云南省农业物联网云平台，通过各种监控传感器和网络体系将包括产地环境、种苗基因、农资配给、植保检疫等监控数据予以保存，在生产、加工、流通、销售过程中，最大程度的提供产品信息的广度、可追溯信息的长度、确定问题产生的根源或产品特性的准确性程度，做到 24 小时无间断展示农作的全过程，实现从土地到餐桌的无缝对接，让消费者亲见农产品生产、加工和运输全程。

（三）通过种养结合循环农业，实现绿色发展

腾冲市肉牛现代农业产业园槟榔江水牛以玉米**秸秆**作为青贮饲料，提升了产业园周边农户种植玉米的积极性，而牲畜粪便通过发酵形成有机肥，反补种植业，增加了农户收入，加快了农户脱贫的步伐。产业园还通过将养殖污水三级沉淀过滤、建设沼气池等方法，解决养殖带来的污染问题，有效的保护了周边环境，实现绿色生态发展；祥云县品万农业开发有限责任公司充分利用周边企业的甘蔗渣和畜禽粪便生产双孢菇，又将蘑菇菌渣有机肥应用到区域内的农作物、花卉等生产，建立循环产业链，取得良好的社会效益。

七、存在问题及原因分析

（一）部分产业园建设项目进度缓慢

截止 2018 年 9 月 30 日 19 个省级产业园完成投资 215142.76 万元，占计划投资的 50.08%；抽样点工程进度为基础设施平均完

成率 49%、公共服务能力平均完成率 52.71%，均未达到 60%的预期目标。

造成进度缓慢的主要原因为：一是财政补助资金于 2017 年 11 月下达，但项目实施方案于 2018 年 2 月至 4 月分 3 批进行批复，各产业园在接到实施方案批复后才开始组织项目建设，致使雨季和大春生产期对项目建设进度产生影响。二是大部分产业园在编制产业园创建项目实施方案时未编写项目实施进度计划，个别产业园编写的项目实施进度计划未细化到单项工程。由于前期未合理规划项目实施进度，项目建设措施不具体，导致项目建设进展缓慢。

在实地评价中，元谋现代冬早蔬菜及热带水果产业园财政补助 920 万元建设现代农业示范核心区，目前仅开展了土地整理工作。弥勒市现代花卉产业园财政补助 300 万元建设花卉大数据中心，仅完成建设项目单一来源采购的专家论证工作，目前正在办理政府采购审批手续；财政补助 580 万元建设园区道路，仅完成 17 条园区砂石道路建设，及 14 条道路硬化工程的招标工作。腾冲市肉牛现代农业产业园财政补助 361.59 万元改善产业园公共基础设施，4 条机耕道路完成招标工作，节水工程于 8 月份开工建设。祥云县高原特色现代农业产业园、祥云县刘厂现代农业产业园及大理银桥绿色现代农业产业园财政补助项目，目前处于招标、设计及场地平整阶段。

（二）财政资金使用率偏低

截止 2018 年 9 月 30 日,19 个省级产业园到位财政资金 17884 万元, 资金到位率 100%, 已使用 4095.76 万元, 财政资金使用率 22.90%; 抽样点到位财政资金 9884 万元, 已使用 1163.23 万元, 财政资金使用率 11.77%。

造成资金使用率偏低的主要原因一是部分产业园建设项目进度缓慢, 如祥云县高原特色现代农业产业园、祥云县刘厂现代农业产业园及大理银桥绿色现代农业产业园尚未使用财政资金; 二是大部分产业园对财政补助资金的使用实行报账制, 由于部分产业园存在对已完工单项工程未及时拨付工程款的情况, 造成大量资金存放在专户中, 导致资金沉淀, 如芒市咖啡现代农业产业园已完成财政补助资金范围内项目建设 847.34 万元, 实际拨付资金 100 万元; 三是个别产业园对财政补助资金的使用实行按工程进度拨付, 但在实际操作中未严格按进度支付, 财政资金滞留账面, 影响资金使用效益, 如腾冲市高黎贡山茶叶现代农业产业园已完成财政补助资金范围内项目建设 500 万元, 实际拨付资金 97.48 万元。

八、建议

(一) 加快项目建设进度, 确保项目按时按质完成

建议各县级农业主管部门, 以及产业园管委会按照批复的项目实施方案, 抓紧黄金施工期, 加快项目建设, 严格按照批复的方案对施工情况进行跟踪督促, 加强工程质量监督管理, 做好项目实施指导工作, 确保在 2018 年 11 月底全面完成建设任务。在

今后编制产业园创建项目实施方案时，科学合理的计划项目实施进度，并对单项工程实施进度计划进行细化，充分考虑客观因素对项目建设的影 响，明确任务分工，强化监管目标，使产业园在建设过程中可以按计划稳步推进。

（二）提高财政资金使用率，减少资金沉淀

建议明确相关单位的主体责任：项目实施单位保证项目的实施质量，提供真实准确的报账资料；各县级农业主管部门，以及产业园管委会负责监督项目实施，组织验收，财政或财务部门负责项目报账资料的合规性审核和资金拨付。对合规的报账资料要及时拨付资金，减少资金沉淀。严格执行《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》的规定，对项目实施进度、资金使用情况、项目完成情况等进行跟踪问效，对创建成效显著、资金使用效果明显、绩效考核成绩合格的产业园继续给予一定的奖补支持；对创建进展缓慢、资金使用效果不佳、绩效考核成绩落后的产业园，采取通报、限期整改、收回结余资金、调减下一年度现代农业产业园创建项目补助资金、撤销创建资格等处理措施。

九、其他需说明的情况

1. 根据省农业厅、省财政厅于 2018 年 2 月、3 月和 4 月，以“云农计〔2018〕9 号”、“云农计〔2018〕19 号”、“云农计〔2018〕27 号”文件批复的 19 个省级现代农业产业园实施方案，要求项目在 2018 年 11 月底前完成建设任务。经调研了解，目前

19个项目均在实施过程中,预计11月底、12月初完成项目建设;其次,园区创建资金来源多元化,截止2018年9月30日11个抽样点整合使用农业产业发展资金、水利工程资金、土地整理项目资金、农业面源污染综合治理试点项目资金等共计73683万元,项目建设各环节之间的绩效关联度较高。

鉴于此,本次再评价项目的绩效可能会受项目正处于建设实施阶段及其他来源资金的效益影响。

2.2018年10月25日,原云南省农业厅新组建成云南省农业农村厅。

附件:1.绩效目标表

2.绩效再评价指标体系及评分表

3.抽样点资金使用情况表

4.抽样点项目进展情况表

5.抽样点发现问题汇总表

6.评价相关数据信息表

7.调查问卷结果汇总表

8.绩效自评报告

9.绩效评价报告意见反馈表(部门)

10.绩效评价报告意见反馈采纳情况表(部门)

11.绩效评价报告意见反馈表(处室)

12.绩效评价报告意见反馈采纳情况表(处室)

云南省农业厅 2017 年省级现代
农业产业园建设项目

绩效再评价报告附件

绩效再评价绩效目标表

(2017年度)

项目名称：云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价

年度目标			①每个产业园明确1个已形成一定发展规模、具备一定发展基础和较强竞争优势的主导产业，最多不超过3个，主导产业的产值占产业园总产值的70%以上； ②园区范围内农民人均可支配收入高于当地平均水平20%； ③促进加工产业集群发展，农产品加工业产值与农业总产值比达到2.2：1； ④发展资源集约型、环境良好型农业，推进有机肥替代化肥行动，确保污水、废气排放达标，垃圾处理率达100%； ⑤开展先进适用技术培训，提高科技创新与推广应用能力，使良种覆盖率达到95%； ⑥形成“公司+合作社+农户”的利益联合体，共同参与产业园建设，实现农民分享二三产业增值的可持续增收机制； ⑦服务新型农业经营主体或农户满意度90%以上。		
绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量	财政资金使用率	≥60%	用以反映和考核项目财政资金实际使用情况。	项目实施方案、《云南省财政厅云南省农业厅关于印发云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法的通知》（云财农〔2018〕13号）及资金下达文件、支付凭证等，全省资金使用情况各级汇总数据。
		公共服务能力完成率	≥60%	用以反映产业园按照批复的实施方案项目建设内容中公共服务能力提升部分的完成情况。	抽样单位的实施方案批复、统计数据。
		基础设施完成率	≥60%	用以反映产业园按照批复的实施方案项目建设内容中基础设施部分的完成情况。	抽样单位的实施方案批复、统计数据。
		主导产业集中度	①主导产业产值占产值比率≥70%； ②主导产业个数≤3个	反映每个产业园主导产业是否具有发展规模、发展基础及强颈竞争优势。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；抽样单位的统计数据。

绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量	土地适度规模经营比重	≥70%	反映农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化程度。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；抽样单位的统计数据。
产出指标	质量	园区内农户参加合作社比重	≥60%	反映农业组织化程度。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；抽样单位的统计数据。
		品牌创建	每个园区至少创建1个省级及以上品牌。	反映品牌创建的情况。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；项目实施单位的统计数据和抽样单位数据。
		技术培训情况	≥90%	反映农业产业园现代化情况以及农业科技成果推广情况。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；调查问卷以及相关培训痕迹资料。
		农产品初加工能力	农产品加工业产值：农业总产值2.2：1	反映农业产业化的经营水平。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号），上级统计部门的工业统计资料中采集。
		农产品质量安全抽检合格率	≥97%	反映农产品质量安全水平。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；从园区农产品质量安全抽查结果中采集。
效益指标	经济效益	特色农产品网上销售额占比	≥15%	反映了销售渠道多元化发展成效。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）抽样单位的统计数据。
		产业园产值增长率	>0	反映通过产业园建设，产业园产值同比增长情况。	《云南省财政厅云南省农业厅关于印发云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法的通知》（云财农〔2018〕13号），抽样单位提供的基础信息采集表。
	社会效益	园区内农民可支配收入高于当地水平	≥20%	反映了通过园区建设，农民的可支配收入的提升程度。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；抽样单位的统计数据。

绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	社会效益	引进科研单位	①院士工作站、博士后科研工作站、专家工作站≥1个； ②与农业科研院校合作≥1个。	反映园区引进科研力量的能力。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；抽样单位的统计数据。
		利益链接机制情况	合作社可分配盈余返还社员的比重≥60%	反映合作社可分配盈余返还社员的比重。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；抽样单位的统计数据。
		项目认知度	≥90%	①对未入园的社会公众发放调查问卷，根据调查问卷结果对社会对项目的认知度作出评价。 ②对产业园内的受益对象（入园的企业、合作社及农户）对政策的认知情况做出评价。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；调查问卷。
	生态效益	发展模式绿色化	①有机肥替代化肥行动； ②污水排放达标； ③废气排放达标； ④垃圾处理率达100%。	反映加强畜禽养殖场（小区）污染防治规模，提高农业废弃物综合利用率和无害化处理率，推动生产、生活、生态同步改善。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；抽样单位的统计数据。
	可持续效益	布局合理	≥90%	反映园区布局是否合理，是否形成一条完整的产业链。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；调查问卷。
		良种覆盖率	≥95%	反映产业园内优质种子的种植面积。	《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号）；抽样单位的统计数据。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	反映项目服务对象对项目的满意程度。	项目自评报告；调查问卷。

附件2

绩效再评价指标体系及评分表

项目名称：云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
投入 (15分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性	5	评价项目立项是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；是否符合当前经济社会发展的实际需求，用以反映和考核项目立项的规范性。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序上报、审核、审批； ②批复材料是否符合要求； ③项目立项依据是否充分、符合项目实际运行情况。	①项目按照规定的程序上报、审核、审批，得2分，反之不得分； ②所提交的文件、材料符合相关要求，得2分，反之不得分； ③项目立项依据充分、符合项目实际运行情况，得1分，立项依据不充分扣0.5分，不符合项目实际扣0.5分。	5	
		绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	①项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得0.5分； ②项目绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得0.5分； ③项目为促进事业发展所必需，得0.5分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分。	2	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现，得1分； ③与项目年度计划数或任务相对应，得0.5分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。	2	19个产业园的生态效益指标难以清晰的衡量，与评分标准第二点不符，扣1分。
	资金落实 (5分)	财政资金到位率	2	实际到位财政专项资金与计划投入财政专项资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 财政资金到位率=（实际到位财政资金/计划投入财政资金）×100%。 实际到位财政资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的财政资金。 计划投入财政资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的财政资金。	①财政资金到位率等于100%时，得2分； ②财政资金到位率<100%时，不得分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
投入 (15分)	资金落实 (5分)	其他资金到位率	1	实际到位其他资金与计划投入其他资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 其他资金到位率=（实际到位其他资金/计划投入其他资金）×100%。 实际到位其他资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的其他资金。 计划投入其他资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的其他资金。	①其他资金到位率≥60%，得1分； ②其他资金到位率<60%，得分=（资金到位及时率/60%）*1分。	0.78	祥云高原特色、祥云刘厂、腾冲肉牛、德钦葡萄园、香格里拉产业园的其他资金到位率未达到60%；省本级扣0.05分，扣抽样点扣0.17分，合计扣0.22分。
		资金到位及时率	2	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	评价要点： 资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至实地调研时，实际落实到各层级的资金。 应到位资金：按照项目相关文件要求，截至规定时点，应落实到具体层级的资金。	①资金到位及时率≥60%，得2分； ②资金到位及时率<60%，得分=（资金到位及时率/60%）*2分。	2	
过程 (20分)	项目管理 (12分)	绩效自评	3	项目是否按照绩效自评管理要求开展自评工作。	评价要点： ①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作； ②是否按照绩效自评管理要求在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合实施方案项目批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。 ③自评报告格式及内容是否符合绩效自评管理要求，报送的资料是否包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料。	①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，得1分； ②在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合实施方案项目批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，得1分； ③自评报告格式及内容符合绩效自评管理要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料，得1分。	2	未按照绩效自评管理要求在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合实施方案项目批复的项目支出及项目特点完善个性指标，项目的绩效自评指标体系不完整，扣1分。
		管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	①针对产业园建设制订业务管理制度，得1分； ②业务管理制度合法、合规、完整，得1分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
过程 (20分)	项目管理 (12分)	项目实施的有效性	2	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续是否完备,得0.5分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,得0.5分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位,得0.5分。	1.95	禄劝产业园有已完工项目,无验收报告情况,扣0.05分。
		档案管理规范性	2	项目实施单位是否指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档,专门管理,用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的情况。	评价要点: ①是否指定专人负责项目档案专门管理; ②项目档案资料是否完整、齐全、规范。	①指定专人负责项目档案专门管理,得1分; ②项目档案资料完整、齐全、规范,得1分。	2	
		项目质量可控性	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	①制定或具有相应的项目质量要求,得1分; ②对项目建设过程中设施建设采取监理制,得1分; ③已完工项目有完善的竣工验收资料并进行竣工决算审计,得1分。	2.55	腾冲高黎贡山茶园、禄劝产业园、弥勒花卉园存在已完工项目尚未进行竣工决算审计的情况,扣0.45分。
	财务管理 (8分)	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③符合项目预算批复或合同规定用途,得1分; 若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该项指标得0分。	3	
		财务监控有效性	3	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①省农业厅是否监督资金使用情况; ②州(市)财政部门、农业主管部门是否对资金进行检查监督; ③县(市、区)财政部门、农业部门是否负责资金使用管理。	①省农业厅监督资金使用情况,得1分; ②州(市)财政部门、农业主管部门对资金进行检查监督,得1分; ③县(市、区)财政部门、农业部门负责资金使用管理,得1分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
过程 (20分)	财务管理 (8分)	会计核算 规范性	2	项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定； ②项目资金是否建立专账管理； ③是否有完整审批程序和手续； ④记账、报账是否符合会计基础工作规范； 是否存在虚列支出等情况。	①会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，得0.5分； ②项目资金建立了专账管理，得0.5分； ③有完整的审批程序和手续；得0.5分； ④记账、报账符合会计基础工作规范，得0.5分； 若发现存在虚列支出等情况，该项指标得0分。	2	
产出 (35分)	产出数量 (18分)	财政资金 使用率	5	项目实际到位财政资金的使用数与实际到位财政资金数的比率，用以反映和考核项目财政资金实际使用或支出完成情况。	评价要点： 财政资金使用率=（实际到位财政资金的使用数/实际到位财政资金数）×100%。 实际到位财政资金的使用数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际使用或支出的到位资金。 实际到位资金数：截至规定时点实际落实到具体项目的财政资金。	①财政资金使用率≥60%，得5分； ②财政资金使用率<60%，得分=（财政资金使用率/60%）×5分。	1.46	抽样点的财政资金使用率均未完成率达到60%；省本级扣0.93分，扣抽样点扣2.61分，合计扣3.54分。
		公共服务 能力完成 率	2	用以反映产业园按照批复的实施方案项目建设内容中公共服务能力提升部分的完成情况。	评价要点： 公共服务能力完成率=（公共服务能力实际完成量/公共服务能力计划完成量）×100%。 公共服务能力实际完成量：实际完成的提升公共服务能力建设量。 公共服务能力计划完成量：批复的实施方案中提升公共服务能力建设量。	①公共服务能力完成率≥60%，得2分； ②公共服务能力完成率<60%，得分=（公共服务能力完成率/60%）*2分。	1.49	弥勒花卉园、大理银桥产业园、德钦葡萄园、香格里拉产业园、腾冲高黎贡山茶园、腾冲肉牛、祥云刘厂、祥云高原特色的完成率未达到60%，扣0.51分。
		基础设施 完成率	2	反映产业园按照批复的实施方案中项目建设内容基础设施部分的完成情况。	评价要点： 完成率=（基础设施实际完成量/基础设施计划完成量）×100%。 基础设施实际完成量：实际完成的基础设施建设量。 基础设施计划完成量：批复的实施方案中基础设施建设量。	①基础设施完成率≥60%，得2分； ②基础设施完成率<60%，得分=（基础设施完成率/60%）*2分。	1.43	禄劝产业园、大理银桥产业园、腾冲高黎贡山茶园、腾冲肉牛、祥云刘厂、祥云高原特色的完成率未达到60%，扣0.57分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
产出 (35分)	产出数量 (18分)	主导产业集中度	4	反映了每个产业园主导产业是否具有发展规模、发展基础及强竞争优势。	评价要点： ①主导产业占比率=（主导产业产值/产业园总产值）×100%。 ②每个园区内主导产业有且不得超过3个。	①主导产业占比率≥70%，得3分； 主导产业占比率<70%，不得分。 ②主导产业有且小于等于3个，得1分； 没有主导产业或者大于3个不得分。	3.45	禄劝产业园和大理银桥产业园的主导产业产值未达到产业园总产值的70%，扣0.55分。
		土地适度规模经营比重	3	是反映农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化程度。	评价要点： 土地适度规模经营比重=（土地适度规模经营面积/园区经营面积）×100% 适度规模经营面积是指单个经营面积达到50亩（含）以上的种植大户、家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业等规模经营主体经营的耕地面积之和。	①土地适度规模经营比重≥70%，得3分； ②70%> 土地适度规模经营比重≥60%，得2分； ③60%> 土地适度规模经营比重≥50%，得1分； ④土地适度规模经营比重<50%，不得分。	2.09	禄劝产业园、腾冲市高黎贡山茶园、腾冲肉牛产业园、德钦葡萄园的比重未达到70%，扣0.91分。
	产出质量 (17分)	园区内农户参加合作社比重	4	反映农业组织化程度。	评价要点： 农户参加专业合作社比重=（参加合作社农户数量/园区内农户总数）	①园区内农户参加合作社比重≥60%，得4分； ②园区内农户参加合作社比重<60%，得分=（农户参加专业合作社比重/60%）*4分。	2.58	弥勒花卉园、祥云刘厂、大理银桥产业园、芒市咖啡园、香格里拉产业园的参加占比未达到60%，扣1.42分。
		品牌创建	3	反映品牌创建的情况。	评价要点： 每个园区至少创建1个省级及以上品牌。	每个园区至少创建1个省级及以上品牌，19个园区每少1个省级及以上品牌扣除0.2分，扣完为止。	1.8	香格里拉产业园、泸西产业园、孟连产业园、马龙产业园、昭通天麻园、昭通苹果园未取得省级及以上品牌，扣1.2分。
		技术培训情况	3	反映农业产业园现代化情况以及农业科技成果推广情况。	评价要点： 通过对企业、合作社、农户调查问卷方式了解产业园开展技术培训的情况。	①技术培训情况≥90%，得3分； ②90%>技术培训情况≥80%，得1.5分； ③技术培训情况低于80%不得分。	2.59	元谋产业园、弥勒花卉园、祥云刘厂的技术培训情况未达到90%，扣0.41分。
		农产品初加工能力	3	反映农业产业化的经营水平。	评价要点： 农产品加工业产值与农业总产值比值=农产品加工业总产值/农业总产值。	①农产品加工业产值与农业总产值比值达到2.2:1，得3分； ②农产品加工业产值与农业总产值比值达到1.6:1，得2分； ③农产品加工业产值与农业总产值比值达到1.1:1，得1分； ④农产品加工业产值与农业总产值比值小于1:1，不得分。	1.18	元谋产业园、弥勒花卉园、腾冲高黎贡山茶园、腾冲肉牛的只达到1.1:1；禄劝产业园、大理银桥产业园、香格里拉产业园、祥云刘厂均小于1.1:1，扣1.82分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
产出 (35分)	产出质量 (17分)	农产品质量安全抽检合格率	6	反映农产品质量安全水平。	评价要点： 农产品质量安全抽检合格率=（合格农产品样本数 / 抽检农产品样本总数）×100%。	①农产品质量安全抽检合格率≥97%，6分； ②农产品质量安全抽检合格率由97%起每少0.5个百分点扣1.5分； ③农产品质量安全抽检合格率＜95%，不得分。	6	
效益 (30分)	经济效益 (4分)	特色农产品网上销售占比	2	反映了销售渠道多元化发展成效。	评价要点： 特色农产品网上销售占比=（特色农产品网上销售额/总销售额）×100%。	①特色农产品网上销售额占比≥15%，得2分； ②15%>特色农产品网上销售额占比≥10%，得1分； ③特色农产品网上销售额占比＜10%，不得分。	1.09	禄劝产业园、大理银桥产业园、元谋产业园、芒市咖啡园、德钦葡萄园、香格里拉产业园、腾冲肉牛的网销占比未达到20%，扣0.91分。
		产业园产值增长率	2	反映通过产业园建设，产业园产值同比增长情况。	评价要点： 产业园产值增长率=(2018年1-6月产业园总产值-2017年1-6月产业园总产值)/2017年1-6月产业园总产值。	①产业园产值增长率>0，得2分； ②产业园产值增长率≤0，不得分。	2	
	社会效益 (11分)	园区内农民可支配收入高于当地水平	3	反映通过产业园建设，农民的可支配收入的提升程度。	评价要点： 园区范围内农民人均可支配收入高于当地农民平均水平率=（园区内农民人均年收入-当地农民人均年收入）/当地农民人均年收入×100%。 园区内农民人均年收入=园区内农民年总收入/园区内农民总人数 当地农民人均年收入=当地农民年总收入/当地农民总人数	①园区范围内农民人均可支配收入高于当地农民平均水平≥20%，得3分； ②20%>园区范围内农民人均可支配收入高于当地农民平均水平≥15%，得2分； ③15%>园区范围内农民人均可支配收入高于当地农民平均水平≥10%，得1分； ④园区范围内农民人均可支配收入高于当地农民平均水平＜10%，不得分。	2.09	祥云刘厂、祥云高原特色、腾冲市肉牛和德钦葡萄园的园区内农民可支配收入高于当地水平未达到20%，扣0.91分。
		引进科研单位	2	反映园区引进科研力量的能力。	评价要点： 加强与农业科研院所合作，共建试验示范、技术推广基地，加强标准研究，构建产学研、农科教一体化推广体系。鼓励科研院所在产业园设立科研基地，支持有条件的产业园申报建立院士工作站和博士后科研工作站。	①院士工作站、博士后科研工作站、专家工作站≥1个，得1分； ②与农业科研院所合作≥1个，得1分。	1.36	①大理银桥产业园、祥云刘厂、祥云高原特色、香格里拉产业园、德钦葡萄园没有建立工作站； ②祥云高原特色没有与农业科研院所合作； 扣0.64分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
效益 (30分)	社会效益 (11分)	利益链接 机制情况	2	反映园区内农民合理分享全产业链增值效益的情况。	评价要点： 返还社员部分的盈余与合作社总可分配盈余占比=（返还社员部分的盈余/合作社总可分配盈余）×100。	①返还社员部分的盈余与合作社总可分配盈余≥60%，得2分； ②返还社员部分的盈余与合作社总可分配盈余<60%，不得分。	1	禄劝产业园、元谋产业园、弥勒花卉园、香格里拉产业园、祥云刘厂的分配比重未达到60%，扣1分。
	社会效益 (11分)	项目认知 度	4	反映社会公众对项目的认知程度，反映园区内受益对象对项目政策认知效果。	评价要点： ①对未入园的社会公众发放调查问卷，根据调查问卷结果对社会对项目的认知度作出评价。 ②对产业园内的受益对象（入园的企业、合作社及农户）对政策的认知情况做出评价。	①单份社会公众调查问卷得分80分以上（含80分）为高认知度问卷，社会公众认知度的计算为高认知度问卷份数/有效份数 社会公众认知度≥90%，得2分； 90%>社会公众认知度≥80%，得1分； 社会公众认知度低于80%不得分。 ②受益对象政策认知度≥90%，得2分； 90%>受益对象政策认知度≥80%，得1分； 受益对象政策认知度低于80%不得分。	3.18	①腾冲肉牛、德钦葡萄园公众认知度低于80%； ②弥勒花卉园、祥云高原特色、香格里拉产业园的受益对象政策认知度达到80%；腾冲茶园受益对象政策认知度低于80%； 扣0.82分。
	生态效益 (4分)	发展模式 绿色化	4	反映加强畜禽养殖场（小区）污染防治规模，提高农业废弃物综合利用率和无害化处理率，改善生产、生活、生态。	评价要点： 现代农业产业园建设过程中要求大力推进有机肥替代化肥行动，确保污水、废气排放达标，垃圾处理率达100%。	①有机肥替代化肥的，得1分； ②污水排放达标，得1分； ③废气排放达标，得1分； ④垃圾处理率达100%，得1分。	3.55	禄劝产业园、元谋产业园、弥勒花卉园、芒市咖啡园、腾冲高黎贡山茶园、祥云刘厂、祥云高原特色的垃圾处理率未达到100%；扣0.45分。
	可持续效益 (7分)	布局合理	4	反映园区布局是否合理，是否形成一条完整的产业链。	评价要点： 建立种养、加工、物流、研发、示范、培训、孵化、服务等功能区。	①布局合理≥90%，得4分； ②90%>布局合理≥80%，得3分； ③80%>布局合理≥70%，得2分； ④70%>布局合理≥60%，得1分； ⑤布局合理低于60%不得分。	3.82	祥云高原特色、腾冲高黎贡山茶园的布局合理性认同未达到90%，扣0.18分。
		良种覆盖率	3	反映产业园内优质种子的种植面积。	评价要点： 良种覆盖率=（园区内良种种植面积/园区内种植总面积）×100%。	①良种覆盖率≥95%，3分； ②95%>良种覆盖率≥85%，得2分； ③85%>良种覆盖率≥75%，得1分； ④良种覆盖率<75%，不得分。	2.45	腾冲高黎贡山茶园、腾冲肉牛和香格里拉产业未达园到95%，扣0.55分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
效益 (30分)	服务对象 满意度 (4分)	受益对象 满意度	4	项目实施年度服务对象对项目实施的满意程度。	评价要点： 通过调查问卷的方式了解受益对象对产业园建设项目的满意度。	单份调查问卷得分80分以上（含80分）为满意问卷，满意度的计算为满意份数/有效份数，具体标准如下： ①满意度≥90%，得4分； ②90%>满意度≥80%，得3分； ③80%>满意度≥70%，得2分； ④70%>满意度≥60%，得1分； ⑤满意度低于60%不得分。	4	
合计			100				80.89	

附件3

抽样点资金使用情况表

项目名称：云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价

单位：万元

序号	抽样点	下达资金	到位资金	已使用资金	结余资金	结转资金	累计结余资金	累计结转资金	备注
一	全省汇总	17,884.00	17,884.00	4,095.76		13,788.24		13,788.24	
二	抽样点汇总	9,884.00	9,884.00	1,163.23		8,720.77		8,720.77	
1	昆明市汇总	884.00	884.00	371.04		512.96		512.96	
1.1	禄劝县	884.00	884.00	371.04		512.96		512.96	
1.1.1	禄劝现代农业产业园区创建项目	884.00	884.00	371.04		512.96		512.96	
2	大理州汇总	3,000.00	3,000.00	-		3,000.00		3,000.00	
2.1	大理市	1,000.00	1,000.00	-		1,000.00		1,000.00	
2.1.1	大理银桥绿色现代农业产业园创建项目	1,000.00	1,000.00	-		1,000.00		1,000.00	
2.2	祥云县	2,000.00	2,000.00	-		2,000.00		2,000.00	
2.2.1	祥云县刘厂现代农业产业园创建项目	1,000.00	1,000.00	-		1,000.00		1,000.00	
2.2.2	祥云县高原特色现代农业产业园创建项目	1,000.00	1,000.00	-		1,000.00		1,000.00	
3	红河州汇总	1,000.00	1,000.00	61.35		938.65		938.65	
3.1	弥勒市	1,000.00	1,000.00	61.35		938.65		938.65	
3.1.1	弥勒市现代花卉产业园创建项目	1,000.00	1,000.00	61.35		938.65		938.65	
4	楚雄州汇总	1,000.00	1,000.00	-		1,000.00		1,000.00	
4.1	元谋县	1,000.00	1,000.00	-		1,000.00		1,000.00	
4.1.1	元谋县现代冬早蔬菜及热带水果产业园创建项目	1,000.00	1,000.00	-		1,000.00		1,000.00	
5	迪庆州汇总	1,000.00	1,000.00	455.00		545.00		545.00	
5.1	香格里拉市	500.00	500.00	235.00		265.00		265.00	

序号	抽样点	下达资金	到位资金	已使用资金	结余资金	结转资金	累计结余资金	累计结转资金	备注
5.1.1	香格里拉市现代农业产业园创建项目	500.00	500.00	235.00		265.00		265.00	
5.2	德钦县	500.00	500.00	220.00		280.00		280.00	
5.2.1	德钦县葡萄现代农业产业园创建项目	500.00	500.00	220.00		280.00		280.00	
6	德宏州汇总	1,000.00	1,000.00	100.00		900.00		900.00	
6.1	芒市	1,000.00	1,000.00	100.00		900.00		900.00	
6.1.1	芒市咖啡现代农业产业园创建项目	1,000.00	1,000.00	100.00		900.00		900.00	
7	保山市汇总	2,000.00	2,000.00	175.84		1,824.16		1,824.16	
7.1	腾冲市	2,000.00	2,000.00	175.84		1,824.16		1,824.16	
7.1.1	腾冲市肉牛现代农业产业园创建项目	1,000.00	1,000.00	78.36		921.64		921.64	
7.1.2	腾冲市高黎贡山茶叶现代农业产业园创建项目	1,000.00	1,000.00	97.48		902.52		902.52	

注：1. 全省汇总金额是指开展评价过程中通过报表填报或省级部门（单位）统计的全省资金使用情况数据；
2. 抽样点的填写原则上以县（市、区）为单位；部门整体支出抽样点为二级预算单位时填写对应的单位名称；
3. 若填列的数据有特殊情况请在备注中进行说明。

云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价抽样点项目进展情况表

序号	州、市、县	项目名称	2017年省级现代农业产业园建设项目实施方案批复信息				实际执行情况		备注
			主要建设内容	建设地点	项目实施期	计划总投资（万元）	实施内容	完成投资（万元）	
1	禄劝县	禄劝现代农业产业园区创建项目	1. 中草药种植基地提升工程（财政补助投资529.54万元）：硬化4m宽主干道4597m，4m宽泥结石机耕路4000m；建设九龙片区提水工程，以及蓄水坝一座，解决6000亩中药材种植基地和产业园2000亩孵化基地的用水困难问题。 2. 智慧园区建设工程（财政补助投资100.2万元）：复修1000m3水池1个，安装智能化节水控制系统2套，架设配套输水管网6000m，安装智能化节水控制终端28套。 3. 农业园区信息服务平台（财政补助投资100万元）：公共信息平台1项、产品追溯系统1套、4年系统维护、4年平台内容更新服务、平台数据融合1项、系统运行硬件1项。 4. 种苗（畜）研发繁育工程（财政补助投资154.26万元）：（1）引进种猪35头、购置仪器设备及其他532台/套；（2）安装母猪电子饲喂器14套，母猪处理站1个，哺乳母猪饲喂器47套；（3）购置高压灭菌器2台和组培架150组。	禄劝县屏山、翠华、茂山、团街、中屏、九龙6个镇	2018年11月底前完成	63302	1. 中草药种植基地提升工程中道路建设项目已于2018年7月29日开工，完成路面调型整平，级配碎石铺设； 2. 截止9月30日九龙片区提水工程已完工。蓄水坝建设工程完成进场道路铺设，新开挖进场道路500米，新开挖坝基1200立方米，备料300立方米； 3. 智慧园区建设工程已于8月31日开工建设，供水系统管理软件9月正在开发制作中，施工点的建设部分9月正在进行管道架设详细勘测施工，电子屏幕9月已经跟商家谈妥，正在进行制作； 4. 县国投公司组织实施的农业园区信息服务开发平台9月正开展招标工作； 5. 种苗（畜）研发繁育工程（智能化养殖场建设、撒坝猪研发繁育、白芨和铁皮石斛种苗研发繁育）项目预计10月底可完成竣工验收。	34698	
2	大理市	大理银桥绿色现代农业产业园创建项目	1. 标准化产业生产基地（财政补助300万元）：（1）实施道路硬化6条长1931.1米。（2）架设电路网络系统一套，埋地电缆1585米，架空电缆503米，网线704米，及配套安装变压器、配电箱、电线杆、电缆井等设备。（3）建设水肥一体化灌溉面积300亩。 2. 产业融合发展（财政补助180万元）：支持休闲农业发展，建设生态停车场2800平方米、生态木旅游观光道路600平方米、景观栈道800平方米、农耕文化科普展示中心200平方米。 3. 品牌和市场培育（财政补助200万元）：（1）按农产品展览展示、产销对接、品牌孵化、电商运营等功能需求，完善建设银桥现代农业产业园公共服务中心；（2）开发银桥现代农业产业园公共服务网、开发电子商务营销服务平台网站及建设入园企业网店。 4. 科技推广集成应用（财政补助200万元）：（1）建设园区气象、土壤及灌溉水质监测系统，在阳波建设气象站1个，在阳波周边区域建设土壤墒情监测和传输系统15套，监测灌溉水质6次，监测土壤质量4次；（2）开发化肥农药管理档案信息系统建设,配套安装二维码打印机1台，并对技术进行维护；（3）开发园区农业生产管理信息系统平台，配套安装二维码打印机1台，并对技术进行维护。 5. 绿色可持续发展（财政补助120万元）：（1）建设生态沟渠5000米，开挖生态净化塘15000立方米；（2）建设农产品质量安全追溯服务系统、监管子系统、企业信息管理子系统、公共服务查询平台、农业投入品子系统；购置自动进样农残检测器2台。	大理市银桥镇	2018年11月底前完成	11600	1. 标准化产业生产基地：截止9月30日已完成园区道路地形图、测量、施工图设计、预算编制等技术工作；节水灌溉和强电工程已完成图纸设计、编制预算、前置审计工作也已完成，基础设施建设部分招投标信息已向社会公示，公示结束后即可进行招标。 2. 产业融合发展：截止9月30日完成生态停车场、观光道路、景观栈道的设计工作，已完成绘制施工图、编制预算和前置审计。 3. 截止9月30日电子商务、农业物联网、追溯体系等子项目的建设方案由云南农业大学基础信息学院杨毅教授和大数据学院吴兴勇教授审核，并提出修改意见，9月期间已按照修改意见正在抓紧修改、补充和完善相关参数等;完成后即可招标投入建设。 4. 截止9月30日建成沟渠30多条约23公里，田间道路16条约11公里，基本形成“田成方，渠相连，路相通，早能灌，涝能排”。	9800	
3	祥云县	祥云县高原特色现代农业产业园创建项目	1、改善园区基础设施4项（财政补助288.4万元）：主干道及双侧排水沟450m，管道工程900m，200m3蓄水池3座、水泵6台、灌溉首部3套、智能化节水控制终端3套和输水管道13.5km，新建砖砌农业废弃物收集池200座； 2、提升公共服务能力2项： （1）园区综合服务中心：园区宣传推介（园区宣传片拍摄制作、园区展示电子沙盘制作、网站建设），园区综合信息展示中心（园区数据库管理系统、产品质量追溯系统、电商平台3项建设，以及20台/套信息设备设施的建设），农产品检验检测中心（购置17台检验检测仪器设备及5台套辅助设备设施建设），科技培训中心（购置50台电脑，50套电脑桌椅，6台/套其他培训设备，以及配培训教室装修）。（财政补助，合计513.8万元）。 （2）智能冷链物流配送系统：建设冷库2000m3、场地硬化436m2及配套水电工程建设，以及1套智能冷链配送监控系统的建设。（财政补助197.8万元）。 3、其他配套项目（全部为配套社会资金，合计13250.0万元）： （1）基地建设：蔬菜生产基地5500亩，蚕桑生产基地18000亩；配套建设灌溉工程、排水工程、电力工程。 （2）农产品精深加工能力建设：建设蔬菜精深加工1项、桑蚕精深加工1项和畜产品精深加工1项；配套基础设施工程和设备工程。 （3）农旅结合融合发展项目：3个综合性农庄（配套建设种植工程和基础设施工程）。	祥云县祥城镇、禾甸镇、沙龙镇	2018年11月底前完成	14250	1. 改善园区基础设施4项正在进行招投标准备工作,预计10月初开工建设； 2. 提升公共服务能力：园区综合服务中心、园区宣传片和网站制作预计9月份将全面完成；农产品检验检测中心检测仪器设备及相关辅助设施、科技培训中心培训设施及配套电脑桌椅等已委托第三方进入政府采购申报程序，目前采购手续已经办理完成，定于9月19号开标；智能冷链物流配送系统9月正在进行场地平整工作； 3. 截止9月30日，其他配套项目完成计划任务的30%，包括生产基地建设，农产品精深加工项目建设，创新农旅结合3个综合性农庄建设项目。	4420	

序号	州、市、县	项目名称	2017年省级现代农业产业园建设项目实施方案批复信息				实际执行情况		备注
			主要建设内容	建设地点	项目实施期	计划总投资（万元）	实施内容	完成投资（万元）	
4	祥云县	祥云刘厂现代农业产业园区创建项目	1、改善产业园基础设施条件（总投资878.17万元，财政资金补助343.23万元，社会资金234.94万元），建设4m宽的机耕道9.5km、浆砌石排水沟9.5km、节水灌溉工程1项； 2、提升公共服务能力（总投资为1605.35万元，财政资金补助656.78万元，社会资金948.57万元），包括： (1)建设刘厂现代农业产业园区综合信息服务中心1项(综合服务大厅、公用信息平台建设、农产品质量安全监控追溯系统、电子商务网络平台搭建、产业园区品牌建设和农产品展示销售平台和农业技术推广培训中心)； (2)农业废弃物无害化处理设施（建设350座沤肥池，6m3/座，混凝土结构，按照每100亩设置1座沤肥池，集中处理农业废弃物）； (3)水果收购初加工生产基地1个(建设初加工场地950m2，配备2700m3冷藏库设备、轻型货车1辆、微型车1辆、搬运推车12辆、鲜果标准储藏框8000台/套、过磅秤1项、入库检测追溯体系1项、安全管控系统1项、及初加工生产线建设9台/套)； (4)工厂化育苗中心1个（建设育苗大棚21亩，并配套电动遮阳设施和38台/套仪器设备）。 3、其他工程的建设（总投资为8550.00万元，财政资金补助0元，社会资金8550.00万元），包括： (1)打造标准化果蔬生产基地（2000亩特色蔬菜种植、2000亩特色蔬菜种植标准园、2000亩特色水果种植、3000亩特色水果种植标准园）； (2)推进一二三产业融合发展（建设精品庄园2个）； (3)开展品牌营销（品牌建设（绿色品牌）2个）。	祥云县刘厂镇	2018年11月底前完成	11033.52	1.改善产业园基础设施条件：建设4m宽的机耕道9.5km、浆砌石排水沟9.5km、水池5座，正在进行招投标准备工作，预计9月底开工建设； 2.提升公共服务能力：产业园区综合信息服务中心，综合服务大厅已经建设完成；农业废弃物无害化处理设施9月正在进行招投标准备工作；截止9月30日水果收购初加工生产基地完成计划任务的15%；工业化育苗中心主体工程已完成，其他仪器设备9月正在采购中； 3.截止9月30日其他工程的建设完成计划任务的37%。主要包括：打造标准化生产基地、推进一二三产业融合发展、开展品牌营销项目。	9025	
5	弥勒市	弥勒市现代花卉产业园创建项目	1.花卉大数据中心建设（财政补助300万元），主要包括：花卉大数据中心硬件建设：服务器5台：主节点的服务器2台、计算节点的服务器3台。网络设备：接入交换机1台，普通交换机3台，UPS电源及其相关辅材，20m²LED显示大屏及控制设备1套，2P精密空调1台，32U机架2台，消防系统与防雷系统各一套及接入带宽。视频设备：28台高清摄像头，4台硬盘录像机；视频流媒体接入平台服务器1台。数据采集设备：5台支持12要素的小型气象站，5个自动控制设备主控器，土壤传感器22套及其他耗材。花卉大数据中心软件建设：花卉产业数据交换与大数据资源管理平台1套，研发智能物联网应用云平台1套，构建花卉产业大数据分析与应用平台1套。 2.园区道路建设（财政补助580万元），主要包括新建道路18条，长10058.5m.其中：6.5m宽路6条，长2576.6米；4.5m宽沥青次干道1条,长221.1m；3.5m宽田间道路11条，长7260.8m。 3.园区电力建设（财政补助120万元），在园区新建630千伏安的变压器2座，500千伏安的变压器一座。	弥勒市弥勒镇、虹溪镇、新哨镇、西三镇和东风农场管理局	2018年11月底前完成	12942	1.园区综合服务中心建设方面，截止9月30日已完成花卉大数据中心建设项目单一来源采购的专家论证工作，正做政府采购审批手续。 2.园区道路建设方面，截止9月30日已完成17条园区砂石道路建设。已完成14条园区道路硬化工程的招标工作。 3.园区电力建设方面，截止9月30日已完成630千伏安变压器2台，500千伏安变压器1台，315千伏安变压器1台的安装建设。	12337	

序号	州、市、县	项目名称	2017年省级现代农业产业园建设项目实施方案批复信息				实际执行情况		备注
			主要建设内容	建设地点	项目实施期	计划总投资（万元）	实施内容	完成投资（万元）	
6	元谋县	元谋现代冬早蔬菜及热带水果产业园创建项目	1. 建设2万亩果蔬产业提质增效技术集成示范区。建设绿色蔬菜提质增效技术集成示范基地10000亩，特色水果提质增效技术集成示范基地10000亩。在示范区安装太阳能杀虫灯400盏、示范推广性诱剂、黄色诱虫粘纸20000亩、示范推广有机肥替代化肥技术20000亩、水肥一体化技术集成示范20000亩； 2. 建设现代技术与装备集成区（财政补助80万元）。种业科技园：建设种子交易中心13464 m²，服务中心480 m²，展示中心4600 m²，科研中心7282 m²，培训中心11960 m²及园区道路、给排水工程、停车场、电力、绿化等配套工程；元谋万汇果蔬博览城：主要建设果蔬安全检测、商业服务配套、果蔬集散、信息交流、物流配送、电商及金融服务等“七个中心”和果蔬展示、果蔬交易、果蔬预冷、检疫检测、金融服务、两污处理、仓储物流、价格形成、商业服务配套等“十大功能区”；产业园信息综合服务中心：购置安装40 m²产业园展示沙盘1个，购置安装50 m²LED电子信息大屏1个；制作产业园形象宣传片1套； 3. 建设一二三产业融合发展区。重点打造田鑫农业庄园、宏旭果蔬农业庄园、程老根农业生态庄园等3个现代农庄，实施农庄田间道路硬化工程4000米；建设果蔬绿色防控集成技术示范与体验示范区3000亩；建设田间果蔬新品种、新技术展示区3000亩； 4. 新型经营主体创业创新孵化区。建设县级电子商务公共服务中心1个； 建立乡、镇电商服务中心10个；村级电商服务站40个；开展农村电商知识培训10000人次，培育创业人员500人次； 5. 建设现代农业示范核心区（财政补助920万元）。现代农业示范核心区3500亩；建设7m宽田间道路3条（C20混凝土浇筑、厚度20cm）3500米，建设500立方米蓄水池10座，建设田间灌溉输水主管5000米，实施土地平整3500亩；开展绿色果蔬集成技术示范3500亩，建设蔬菜生产大棚300亩，实施土壤改良增施商品有机肥3500亩，每亩施用2000公斤，购置安装太阳能杀虫灯150盏，建设50立方米果蔬废弃物资源化循环利用堆沤池30个；实施2000 m²的核心区果蔬交易市场场地硬化（回填夯压30cm厚砂砾料层、C30混凝土浇筑、厚度30cm），建设2200 m²的钢架结构、轻钢薄皮（厚度0.8cm）新型材料设施交易大棚（高度8米以上），配套建设250立方米50吨冷库3座；购置产业园技术培训中心培训用桌椅50套，笔记本电脑1台，投影仪（含150寸电动幕布）1套；购置安装信息采集分析设备1套，购置安装田间摄像头100个，农产品可追溯二维码推广应用，实施品牌创建，开展产品质量认证和著名商标申报3个； 6. 建设11.4万亩高效节水示范工程项目。工程建设由取水工程、输水工程、配水工程、田间工程等4个部分组成。建设取水口两座；架设输水主管32.33千米；输、架设配水干支管768千米；安装智能水表4933套。	元谋县元马镇、黄瓜园镇、老城乡	2018年11月底前完成	79033	1. 建设2万亩果树产业提质增效技术集成示范项目。截止9月30日示范推广性诱剂、黄色诱虫粘纸16000亩、示范推广有机肥替代化肥技术16000亩、水肥一体化技术集成示范16000亩； 2. 建设现代技术与装备集成区。截止9月30日完成种业科技园一期工程种子交易展示区、公共服务中心19702.26平方米；完成元谋成汇果蔬博览城项目征地、果蔬展示、果蔬易中心主体建设； 3. 建设新型经营主体创业创新孵化区。截止9月30日建设县级电子商务公共服务中心1个； 建立乡、镇电商服务中心10个；村级电商服务站40个；开展农村电商知识培训10164人次，培育创业人员652人次； 4. 建设现代农业核心示范区。截止9月30日正在开展土地整理，现公共资源交易中心报批，抽取施工设计单位。同时引入果然好农业科技有限公司开展元谋县热带水果科技园建设项目，详细性建设规划已通过初审，正在修改完善，目前已到公共资源交易中心抽取施工设计单位，待产业园详规完成后进行施工设计； 5. 建设11.4万亩高效节水示范工程项目。截止9月30日完成输水主管架设32千米；架设输、配水干支管700千米；安装智能水表3300套。	47414	
7	香格里拉市	香格里拉市现代农业产业园创建项目	1. 尼西鸡中心养殖基础（财政补助200万元）：基地面积720亩，主要建设内容为新建孵化室、脱温室建筑面积757.2平方米及配套孵化设备，冷链物流中心工程，电子商务服务中心工程，现代工业化产房工程，提纯改良和繁育保种技术工程等； 2. 中药材种植基地（财政补助300万元）：种植面积2600亩，其中：黄精1800亩，金铁锁800亩，新建重楼大棚6亩，以及相应配套的辅助工程。	香格里拉市尼西乡	2018年11月底前完成	5540	1. 尼西鸡中心养殖基地：截止9月30日已通过土地流转取得720亩土地，配套的给水、排水和供电辅助工程已完成竣工验收及竣工审计；种鸡提纯改良、繁育保种及配套防疫药品：100万疾病检测已与市农科局及畜牧局、农业大学科研平台进行对接，并达成初步协议，拟定服务协议；50万种鸡采购，购买只数5000只，每只100元，截止9月30日目前已购买4422只，完成比例88%； 2. 中药材种植基地：截止9月30日已完成种植金铁锁270亩、黄精1200亩，重楼大棚6亩及相应配套辅助工程建设。	940	《迪庆州农牧局 迪庆州财政局关于香格里拉市、德钦县省级现代农业产业园创建项目资金使用方案的批复》（迪农牧发〔2018〕79号），尼西鸡中心养殖基地、中药材种植基地财政补助资金分别为250万元。
8	德钦县	德钦县葡萄现代农业产业园创建项目	1. 升平镇阿东村葡萄基地灌溉水渠建设工程（财政补助432.6万元），修建引水渠11749米，引水管道1469米，修建沉沙池37.75立方米； 2. 建设升平镇巨水村葡萄育苗基地3亩、云岭乡西当村葡萄育苗基地4亩（财政补助67.4万元），建设钢结构育苗大棚192平方米。	德钦县升平镇阿东村、巨水村、云岭乡西当村	2018年11月底前完成	11540	1. 基地引水渠灌溉建设项目包含引水渠工程于8月7日完成引水渠建设工程；引水管道工程截止9月30日已完成90%，预计11月初建设完成；源头接水沟工程、钢管支墩工程、跨河钢支架工程、缓冲池工程、沉砂池工程及材料人力搬运部分，共完成计划任务的65%； 2. 升平镇巨水村建设完成葡萄育苗基地3亩，种植了北红、北玫、赤霞珠、西拉、美乐、小威尔多等6个品种；德钦县云岭乡西当村截止9月30日已完成征用葡萄育苗基地4亩，租用15年。	287.4	

序号	州、市、县	项目名称	2017年省级现代农业产业园建设项目实施方案批复信息				实际执行情况		备注
			主要建设内容	建设地点	项目实施期	计划总投资（万元）	实施内容	完成投资（万元）	
9	芒市	芒市咖啡现代农业产业园创建项目	1. 咖啡标准化基地建设：建设10000亩咖啡标准化示范基地，集中打造1000亩高效节水灌溉核心示范基地； 2. 咖啡初加工工厂能力提升（计划投资1787.637万元，财政补助485.4527万元）：对芒市风平镇介桃咖啡专业合作社年处理1万吨咖啡鲜果初加工生产线进行改造提升，购买咖啡初加工新型全程连续化生产线改造设备； 3. 建设现代技术与装备集成区：在原有生产线的基础上，研发购买智能制造核心设备，实现年产20000吨速溶咖啡生产线智能化生产，并对外提供服务型制造； 4. 建设一二三产业融合发展区：主要建设咖啡研发中心（含农产品检验检测中心）1000m²、购置研发设备3套、咖啡品鉴及交易中心3000m²、会议中心1000m²、商业街12000m²及旅游服务基础设施； 5. 建设新型经营主体创业创新孵化区：主要改造建立1座占地面积2554平方米的星创天地； 6. 建设现代农业示范核心区（计划投资314.5473万元，财政补助314.5473万元）：主要用于开发搭建物联网平台及控制软件1套、土壤肥力及重金属监测系统1套、灌溉水质重金属及养分监测系统1套、灌溉首部及水肥一体化系统1套、灌溉智能控制系统1套、视频监控系統1套； 7. 打造“园区+新型经营主体+贫困户”的产业扶贫综合体：建立长期的农民新型职业、农业培训体系，形成产业扶贫综合体，培训人次不低于3750人； 8. 建设3500亩茶叶标准园示范基地及合作社产能提升加工设备购置（计划投资1906.43万元，财政补助200万元）：主要用于购买茶叶专业合作社初制加工机械设备9台；建设自动喷灌茶园约450亩，主要建设主管工程3060m，分水管工程30000m，建设蓄水池5个，园区主干道路2300米，茶园道路6500米。	芒市遮放镇、风平镇	2018年11月底前完成	17459	1. 截止9月30日咖啡标准化示范基地建设、基地基础设施建设、科技培训投入、种植示范推广及观光道路建设完成计划任务的91.4%； 2. 截止9月30日专业合作社农产品初加工厂改造提升完成计划任务的84.9%； 3. 截止9月30日建设现代技术与装备集成区已完成； 4. 截止9月30日建设一二三产业融合发展区已完成； 5. 截止9月30日建设新型经营主体创业创新孵化区已完成； 6. 截止9月30日建设现代农业示范核心区完成计划任务的81.2%； 7. 截止9月30日打造“园区+新型经营主体+贫困户”的产业体系完成计划任务的101.4%。 8. 截止9月30日遮放片区（标准化茶叶示范基地）。茶叶精制加工厂建设完成计划的95.7%；茶叶专业合作社产能提升加工设备购置、茶园管理（修剪、施肥等）、修建园区道路和机耕道路建设，以上三项均已完成；茶叶标准园示范基地建设完成计划的95%。	16736	
10	腾冲市	腾冲市肉牛现代农业产业园创建项目	1. 产业园公共设施改善（财政补助361.59万元）：修建产业园区机耕道路4条，长2300米；新建蓄水池3个共3300立方米，架设DN75钢管13250米；新建取水坝1座。 2. 产业园公共服务能力提升（财政补助630.41万元）：建设肉牛综合运营中心1个，挤奶站7个，冻精改良站点9个；陈焕春院士工作站1个，冷库1个； 3. 产业园品牌提升打造（财政补助8万元）：建设槟榔江水牛资源库保护1个； 4. 园区利益联结机制建设：建设肉牛养殖基地10个； 5. 园区肉牛产业加工升级：建设10万头/年优质肉牛屠宰加工冷链物流一体化生产线1条；易拉罐罐装巴氏杀菌水牛鲜奶加工生产线1条； 6. 园区养殖基地提升：建设万亩高原生态牧场1个	腾冲市中和、腾越、滇滩、明光、固东、猴桥、曲石、界头、马站、芒棒、五合等乡镇	2018年11月底前完成	11386	1. 产业园公共设施改善：4条机耕道路完成招标工作，节水工程于8月份开工建设； 2. 产业园公共服务能力提升：冷库、综合运营中心已开工建设，挤奶站已建有2个，冻精改良站建成4个，院士工作站设备已办理政府采购审批手续； 3. 产业园品牌提升打造：槟榔江水牛资源库保护已建成； 4. 已建成4个肉牛养殖基地； 5. 易拉罐罐装巴氏杀菌水牛鲜奶加工生产线已完成“三通一平”。	2168.36	
11	腾冲市	腾冲市高黎贡山茶业现代农业产业园创建项目	1. 产业园公共设施改善：修建园内机耕道路12条，总长4784米（财政补助240万元）； 2. 产业园公共服务能力提升：建设综合运营中心1个（财政补助220万元），建成茶叶追溯体系示范点5个（财政补助90万元），建设朱有勇院士工作站（财政补助10万元），建设茶叶种质资源圃（财政补助30万元），建设质检中心1个（财政补助40万元），蒲川乡清河茶文化温泉旅游小镇茶文化品茗留香街街面街景工程建设，茶叶交易市场建设； 3. 产业园品牌提升打造：建设腾冲茶农村淘宝店12个，网络销售平台5个； 4. 园区利益联结机制建设：建设5个茶叶初制所（财政补助370万元），开展科技推广培训1000人次； 5. 园区茶叶产业加工升级建设：建设茶加工现代技术与装备集成区5个； 6. 园区茶叶种植基地提升建设：建设高优生态茶园50000亩。	腾冲市蒲川乡、团田乡、新华乡	2018年11月底前完成	12000	1. 修建园区机耕道路12条，截止9月30日正在建设中； 2. 综合运营中心1个，截止9月30日正在建设中；茶叶追溯体系示范点5个，正在建设中；建设专家院士工作站1个，占计划数的100%；建设成茶叶种质资源圃1个，占计划数的100%；质检中心1个，正在建设中；建设腾冲市蒲川乡清河茶文化温泉旅游小镇茶文化品茗留香街街面街景工程1个，占计划数的100%；建设腾冲市蒲川乡清河茶文化温泉旅游小镇茶叶交易市场1个，占计划数的100%； 3. 截止9月30日建设完成腾冲农村淘宝12个，占计划数的100%；建设完成网络销售平台5个，占计划数的100%； 4. 截止9月30日建设茶叶初制所5个，已建成2个投入生产运营，3个正在建设中；技术培训已完成900人次； 5. 截止9月30日园区茶叶产业加工升级建设5个，已全部投入生产运营，占计划数的100%； 6. 截止9月30日建设高优生态茶园50000亩，占计划数的100%。	11500	

附件5

抽样点发现问题汇总表

项目名称：云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价

序号	抽样点	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (万元)	备注
1	云南省农业厅	绩效管理问题	绩效目标管理	未将“一控两减三基本”绩效目标细化成可具体考核的绩效指标。	-	
			绩效自评	未按照绩效自评管理要求在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合实施方案项目批复的项目支出及项目特点完善个性指标，项目的绩效自评指标体系不完整。	-	
2	禄劝现代农业产业园区	资金管理问题	资金使用率低	禄劝彝族苗族自治县现代农业园区管委会组织实施的产业园项目到位财政资金884万元，截止2018年9月30日已使用371.04万元，使用率为41.97%，未使用资金512.96万元。	512.96	
			配套资金到位率低	禄劝彝族苗族自治县现代农业园区管委会组织实施的产业园项目，配套资金计划62418万元，截止2018年9月30日实际到位35121万元，到位率为56.24%。	27297	
		绩效管理问题	项目产出	禄劝彝族苗族自治县现代农业园区管委会组织实施的产业园项目，截止2018年9月30日基础设施完成率50%，预期目标为基础设施完成率≥60%。主要的原因是雨季和大春生产期对项目建设进度产生影响，其次前期未合理规划项目实施进度，项目建设措施不具体，使项目建设进展未达到预期目标。	-	
3	大理银桥绿色现代农业产业园	资金管理问题	资金使用率低	大理市农业局组织实施的产业园项目到位财政资金1000万元，截止2018年9月30日未使用。	1000	
		绩效管理问题	项目产出	大理市农业局组织实施的产业园项目，截止2018年9月30日基础设施完成率50%，预期目标为基础设施完成率≥60%；产业融合发展、品牌和市场培育等公共服务能力完成率20%，预期目标为公共服务能力完成率≥60%。主要的原因是雨季和大春生产期对项目建设进度产生影响，其次前期未合理规划项目实施进度，项目建设措施不具体，使项目建设进展未达到预期目标。	-	

序号	抽样点	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (万元)	备注
4	祥云县高原特色现代农业产业园	资金管理问题	资金使用率低	祥云县农业局组织实施的产业园项目到位财政资金1000万元，截止2018年9月30日未使用。	1000	
			配套资金到位率低	祥云县农业局组织实施的产业园项目，配套资金计划13250万，截止2018年9月30日实际到位4300万，到位率为32.45%。	8950	
		绩效管理问题	项目产出	祥云县农业局组织实施的产业园项目，截止2018年9月30日基础设施完成率为0%，预期目标为基础设施完成率 $\geq 60\%$ ；园区综合服务中心、农产品检验检测中心检测仪器设备及相关辅助设施、智能冷链物流配送系统等公共服务能力完成率为16.86%，预期目标为公共服务能力完成率 $\geq 60\%$ 。主要的原因是雨季和大春生产期对项目建设进度产生影响，其次前期未合理规划项目实施进度，项目建设措施不具体，使项目建设进展未达到预期目标。	-	
5	刘厂镇现代农业产业园	资金管理问题	资金使用率低	祥云县刘厂镇人民政府组织实施的产业园项目到位财政资金1000万元，截止2018年9月30日未使用。	1000	
			配套资金到位率低	祥云县刘厂镇人民政府组织实施的产业园项目，配套资金计划10033.52万，截止2018年9月30日实际到位3200万，到位率为31.89%。	6833.52	
		绩效管理问题	项目产出	祥云县刘厂镇人民政府组织实施的产业园项目，截止2018年9月30日基础设施完成率为0%，预期目标为基础设施完成率 $\geq 60\%$ ；综合信息服务中心、农业废弃物无害化处理设施、水果收购初加工生产基地、工业化育苗中心等公共服务能力完成率为52%，预期目标为公共服务能力完成率 $\geq 60\%$ 。主要的原因是雨季和大春生产期对项目建设进度产生影响，其次前期未合理规划项目实施进度，项目建设措施不具体，使项目建设进展未达到预期目标。	-	
6	弥勒市现代花卉产业园	资金管理问题	资金使用率低	弥勒市农业和科学技术局组织实施的产业园项目到位财政资金1000万元，截止2018年9月30日已使用61.35万元，使用率6.14%，未使用资金938.65万元。	938.65	
		绩效管理问题	项目产出	弥勒市农业和科学技术局组织实施的产业园项目，截止2018年9月30日园区综合服务中心等公共服务能力完成率为42%，预期目标为公共服务能力完成率 $\geq 60\%$ 。主要的原因是雨季和大春生产期对项目建设进度产生影响，其次前期未合理规划项目实施进度，项目建设措施不具体，使项目建设进展未达到预期目标。	-	
7	元谋现代冬早蔬菜及热带水果产业园	资金管理问题	资金使用率低	元谋县农业局组织实施的产业园项目到位财政资金1000万元，截止2018年9月30日未使用。	1000	

序号	抽样点	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (万元)	备注
8	香格里拉市 现代农业产业 园	资金管理问题	资金使用率低	香格里拉市农业和科学技术局组织实施的产业园项目到位财政资金500万元，截止2018年9月30日已使用235万元，使用率为47%，未使用资金265万元。	265	
			配套资金到位率低	香格里拉市农业和科学技术局组织实施的产业园项目，配套资金计划5040万，截止2018年9月30日实际到位2701万，到位率为53.6%。	2339	
		绩效管理问题	项目产出	香格里拉市农业和科学技术局组织实施的产业园项目，截止2018年9月30日种鸡提纯改良、繁育保种、中药材种植基地等公共服务能力完成率为36%，预期目标为公共服务能力完成率≥60%。主要的原因是前期未合理规划项目实施进度，项目建设措施不具体，使项目建设进展未达到预期目标。	-	
9	德钦县葡萄 现代农业产业 园	资金管理问题	资金使用率低	香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会组织实施的产业园项目到位财政资金500万元，截止2018年9月30日已使用220万元，使用率为44%，未使用资金280万元。	280	
		绩效管理问题	项目产出	香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会组织实施的产业园项目，截止2018年9月30日葡萄育苗基地等公共服务能力完成率56%，预期目标为公共服务能力完成率≥60%。主要的原因是前期未合理规划项目实施进度，项目建设措施不具体，使项目建设进展未达到预期目标。	-	
10	芒市咖啡产 业园	资金管理问题	资金使用率低	芒市县农业局组织实施的产业园项目到位财政资金1000万元，截止2018年9月30日已使用100万元，使用率为10%，未使用资金900万元。	900	
			资金拨付不及时	截止2018年9月30日芒市咖啡现代农业产业园已完成财政补助资金范围内项目847.34万元，产业园已申报，芒市财政局实际拨付资金100万元。	747.34	
11	腾冲市肉牛 现代农业产业 园	资金管理问题	资金使用率低	腾冲市农业局组织实施的产业园项目到位财政资金1000万元，截止2018年9月30日已使用78.36万元，使用率为7.84%，未使用资金921.64万元。	921.64	
			配套资金到位率低	腾冲市农业局组织实施的产业园项目，配套资金计划10386万，截止2018年9月30日实际到位3080万，到位率为29.66%。	7306	
		绩效管理问题	项目产出	腾冲市农业局组织实施的产业园项目，截止2018年9月30日基础设施完成率21%，预期目标为基础设施完成率≥60%；冷库、综合运营中心等公共服务能力完成率为46%，预期目标为公共服务能力完成率≥60%。主要的原因是雨季和大春生产期对项目建设进度产生影响，其次前期未合理规划项目实施进度，项目建设措施不具体，使项目建设进展未达到预期目标。	-	

序号	抽样点	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (万元)	备注
12	腾冲市高黎贡山茶叶现代农业产业园	资金管理问题	资金使用率低	腾冲市人民政府茶叶办公室组织实施的产业园项目到位财政资金1000万，截止2018年9月30日实际使用97.48万，使用率9.75%，未使用资金902.52万元。	902.52	
			资金拨付不及时	截止2018年9月30日腾冲市高黎贡山茶叶现代农业产业园已完成财政补助资金范围内项目建设500万元，产业园已申报，腾冲市农业局实际拨付资金97.48万元。	402.52	
		绩效管理问题	项目产出	腾冲市人民政府茶叶办公室组织实施的产业园项目，截止2018年9月30日基础设施完成率50%，预期目标为基础设施完成率 $\geq 60\%$ ；综合运营中心、茶叶追溯体系示范点等公共服务能力完成率为43%，预期目标为公共服务能力完成率 $\geq 60\%$ 。主要的原因是雨季和大春生产期对项目建设进度产生影响，其次前期未合理规划项目实施进度，项目建设措施不具体，使项目建设进展未达到预期目标。		

评价相关信息采集表

项目名称：云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目

单位：万元

序号	州（市）	县（市、区）	产业园名称	地区情况	基本情况				建设情况		主导产业集中度			品牌创建情况			科技支撑情况				绿色发展情况					带动农民情况				
					产业园产值增长率（%）	特色农产品网上销售额占比（%）	产业园规划面积(亩)	土地适度规模经营占比（%）	农产品加工业产值与农业总产值比值	基础设施完成率(%)	公共服务能力完成率（%）	产业园产业总产值（万元）	主导产业产值（万元）	主导产业占总产值比重（%）	主导产业个数	国家级知名品牌（个）	省级知名品牌（个）	州市级知名品牌（个）	良种覆盖率（%）	院士工作站(个)	博士后科研工作站(个)	与科研院所合作(个)	农产品质量安全抽检合格率（%）	畜禽粪便（或秸秆）综合处理率（%）	主要农作物化肥利用率（%）	污水处理率（%）	废气排放是否达标	园区内农户参加合作社比重（%）	合作社可分配盈余返还社员部分占总额的比率（%）	园区内农民可支配收入高于当地水平比率(%)
1	昆明市	禄劝县	禄劝现代农业产业园区	国家扶贫开发工作重点县	10.86%	4.20%	154638	65%	0.3：1	50%	75%	314795	214371	68.10%	3	2	2	4	100%	1	0	5	98.30%	75%	87%	100%	是	100%	16%	20.90%
2	大理州	大理市	大理银桥绿色现代农业产业园		20%	12%	18000	79%	0.7：1	50%	20%	136080	68040	50%	3	0	2	30	100%	0	0	1	100%	100%	38%	100%	是	26.67%	63%	20%
3		祥云县	祥云县刘厂现代农业产业园	贫困县	63.68%	40%	14996	80%	0.9：1	0	52%	43845	43845	100%	2	0	2	1	100%	0	0	2	98%	95%	10%	95%	是	36.28%	15%	10%
4			祥云县高原特色现代农业产业园	贫困县	7.68%	25%	159730	73%	2.3：1	0	16.86%	103926	74826.98	72%	3	0	5	0	100%	0	0	0	100%	100%	38%	70%	是	60.11%	60%	6%
5	红河州	弥勒市	弥勒市现代花卉产业园		2.04%	100%	40000	100%	1.3：1	62%	42%	260644	260643.78	100%	3	0	1	0	100%	1	0	5	98%	85%	45%	98%	是	0.34%	50%	20%
6	楚雄州	元谋县	元谋县现代冬早蔬菜及热带水果产业园		4.65%	16%	91000	73%	1.1：1	75%	95%	329625	305980	92.83%	2	2	7	5	100%	1	0	5	99.92%	80%	37.50%	100%	是	61.28%	30%	21%
7	迪庆州	香格里拉市	香格里拉市现代农业产业园	国家扶贫开发工作重点县（藏区县）	159.41%	0	3326	77.57%	0：1	68%	36%	1106.06	1106.06	100%	2	0	0	0	80%	0	0	1	99%	100%	0	100%	是	40.12%	0	32.99%
8		德钦县	德钦县葡萄现代农业产业园	国家扶贫开发工作重点县（藏区县）	23.89%	8%	30000	15%	2.2：1	65%	56%	10894	10894	100%	1	2	1	0	100%	0	0	2	100%	100%	10%	100%	是	-	-	5%
9	德宏州	芒市	芒市咖啡现代农业产业园	贫困县	9.50%	6%	83274	80%	2.3：1	98%	98%	978673	848075	86.66%	2	1	13	17	96%	1	1	3	100%	90%	37%	100%	是	8.65%	60%	23.50%
10	保山市	腾冲市	腾冲市肉牛现代农业产业园		20.69%	0.20%	18000	0	1.2：1	21%	46%	418600	355800	85%	2	0	1	0	69%	1	0	1	100%	100%	0	98%	是	66.87%	60%	12%
11			腾冲市高黎贡山茶业现代农业产业园		20.01%	20%	124756	23%	1.2：1	50%	43%	320487	320487	100%	1	1	3	0	87%	1	0	0	100%	100%	0	100%	是	83.35%	62%	21%
合计：					31.13%	21.04%	737720	60.51%	1.3：1	49%	52.71%	2918675	2504068.82	86.78%	2.18	8	37	57	93.82%	6	1	25	99.38%	93.18%	27.50%	96.45%	是	48.37%	41.60%	17.49%

附件7

绩效再评价问卷调查结果汇总表

项目名称：云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价

序号	地区	问卷情况分布																综合满意度
		A类：企业问卷				B类：合作社问卷				C类：农户问卷				D类：社会公众问卷				
		问卷发放数	回收有效问卷数	满意以上问卷数	满意度（%）	问卷发放数	回收有效问卷数	满意以上问卷数	满意度（%）	问卷发放数	回收有效问卷数	满意以上问卷数	满意度（%）	问卷发放数	回收有效问卷数	满意以上问卷数	满意度（%）	
	抽样数据汇总	107	99	98	98.99%	106	102	97	95.10%	284	275	265	96.36%	292	283	268	94.70%	96.64%
1	省本级	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	昆明市汇总	20	18	18	100.00%	14	13	12	92.31%	38	38	36	94.74%	42	39	39	100.00%	95.65%
2.1	禄劝县□	20	18	18	100.00%	14	13	12	92.31%	38	38	36	94.74%	42	39	39	100.00%	95.65%
3	大理州□总	22	21	20	95.24%	22	21	18	85.71%	70	67	63	94.03%	63	62	60	96.77%	92.66%
3.1	大理市	9	9	9	100.00%	10	9	9	100.00%	33	32	30	93.75%	23	23	23	100.00%	96.00%
3.2	祥云县	13	12	11	91.67%	12	12	9	75.00%	37	35	33	94.29%	40	39	37	94.87%	89.83%
4	红河州汇总	9	8	8	100.00%	3	3	3	100.00%	43	40	40	100.00%	55	52	52	100.00%	100.00%
4.1	弥勒市	9	8	8	100.00%	3	3	3	100.00%	43	40	40	100.00%	55	52	52	100.00%	100.00%
5	楚雄州汇总	17	16	16	100.00%	22	22	21	95.45%	29	28	28	100.00%	32	32	32	100.00%	98.48%
5.1	元谋县	17	16	16	100.00%	22	22	21	95.45%	29	28	28	100.00%	32	32	32	100.00%	98.48%
6	迪庆州汇总	6	6	6	100.00%	9	8	8	100.00%	34	33	31	93.94%	39	38	32	84.21%	95.74%
6.1	香格里拉市	2	2	2	100.00%	8	7	7	100.00%	14	14	14	100.00%	18	18	18	100.00%	100.00%

序号	地区	问卷情况分布																综合满意度
		A类：企业问卷				B类：合作社问卷				C类：农户问卷				D类：社会公众问卷				
		问卷发放数	回收有效问卷数	满意以上问卷数	满意度（%）	问卷发放数	回收有效问卷数	满意以上问卷数	满意度（%）	问卷发放数	回收有效问卷数	满意以上问卷数	满意度（%）	问卷发放数	回收有效问卷数	满意以上问卷数	满意度（%）	
6.2	德钦县	4	4	4	100.00%	1	1	1	100.00%	20	19	17	89.47%	21	20	14	70.00%	91.67%
7	德宏州汇总	24	23	23	100.00%	22	21	21	100.00%	23	23	21	91.30%	20	19	17	89.47%	97.01%
7.1	芒市	24	23	23	100.00%	22	21	21	100.00%	23	23	21	91.30%	20	19	17	89.47%	97.01%
8	保山市汇总	9	7	7	100.00%	14	14	14	100.00%	47	46	46	100.00%	41	41	36	87.80%	100.00%
8.1	腾冲市	9	7	7	100.00%	14	14	14	100.00%	47	46	46	100.00%	41	41	36	87.80%	100.00%

绩效再评价问卷调查结果分布表
(A类：企业问卷)

项目名称：云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价

问卷发放数：107回收有效问卷数99

序号	地区	选项占比情况	有效问卷数	问卷结果分布情况																																							
				1. 龙头企业是否为产业园发展起到示范效应?				2. 龙头企业对推动产业园利益联结机制起到的作用?				3. 政府对产业园的扶持力度如何?				4对省级现代农业产业园建设相关政策了解情况?				5. 您认为现代农业产业园的规划如何?				6. 对产业园发展方向、发展目标、产业布局是否明晰?				7. 项目实施后,公司经营情况如何?				8 . 公司生产农产品质量抽检合格率情况?				9. 对合作社、农户的培训情况?				10. 对产业园综合服务是否满意?			
				A. 大 (10分)	B. 一般 (8分)	C. 小 (6分)	D无(0分)	A. 大 (10分)	B. 一般 (8分)	C. 小 (6分)	D无(0分)	A. 大 (10分)	B. 一般 (8分)	C. 小 (6分)	D无(0分)	A. 了解 (10分)	B. 基本了解 (8分)	C. 模糊 (6分)	D. 不了解 (0分)	A. 有规划,科学合理 (10分)	B. 有规划,基本科学合理 (8分)	C. 有规划,不合理 (6分)	D. 无规划 (0分)	A. 明晰 (10分)	B. 基本明晰 (8分)	C. 模糊 (6分)	D. 不清楚 (0分)	A. 经营情况良好,且处于上升趋势 (10分)	B. 持续经营,基本维持现有规模 (8分)	C. 持续经营,但规模逐渐缩小 (6分)	D. 难以维持 (0分)	A. 100% (10分)	B. 98.2%-99.9% (8分)	C. 96%-98.1% (6分)	D. 96%以下 (0分)	A. 多 (10分)	B. 一般 (8分)	C. 少 (6分)	D. 无培训 (0分)	A. 满意 (10分)	B. 基本满意 (8分)	C. 一般 (6分)	D. 不满意 (0分)
	抽样数据汇总	选项数	99	89	10	0	0	88	10	1	0	81	17	1	0	57	40	2	0	77	22	0	0	69	27	3	0	85	14	0	0	66	29	3	1	77	17	3	0	85	13	1	0
		占比		89.90%	10.10%	0	0	88.89%	10.10%	1.01%	0	81.82%	17.17%	1.01%	0	57.58%	40.40%	2.02%	0	77.78%	22.22%	0	0	69.70%	27.27%	3.03%	0	85.86%	14.14%	0	0	66.67%	29.29%	3.03%	1.01%	77.78%	17.17%	3.03%	0	85.86%	13.13%	1.01%	0
1	省本级	选项数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		占比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	昆明市汇总	选项数	18	15	3	0	0	15	3	0	0	16	2	0	0	11	5	2	0	16	2	0	0	13	4	1	0	14	4	0	0	10	7	1	0	15	3	0	0	16	2	0	0
		占比		83.33%	16.67%	0	0	83.33%	16.67%	0	0	88.89%	11.11%	0	0	61.11%	27.78%	11.11%	0	88.89%	11.11%	0	0	72.22%	22.22%	5.56%	0	77.78%	22.22%	0	0	55.56%	38.89%	5.56%	0	83.33%	16.67%	0	0	88.89%	11.11%	0	0
2.1	禄劝县	选项数	18	15	3	0	0	15	3	0	0	16	2	0	0	11	5	2	0	16	2	0	0	13	4	1	0	14	4	0	0	10	7	1	0	15	3	0	0	16	2	0	0
		占比		83.33%	16.67%	0	0	83.33%	16.67%	0	0	88.89%	11.11%	0	0	61.11%	27.78%	11.11%	0	88.89%	11.11%	0	0	72.22%	22.22%	5.56%	0	77.78%	22.22%	0	0	55.56%	38.89%	5.56%	0	83.33%	16.67%	0	0	88.89%	11.11%	0	0
3	大理州汇总	选项数	21	19	2	0	0	18	2	1	0	12	8	1	0	7	14	0	0	10	11	0	0	11	8	2	0	17	4	0	0	9	9	2	1	13	6	2	0	15	5	1	0
		占比		90.48%	9.52%	0	0	85.71%	9.52%	4.76%	0	57.14%	38.10%	4.76%	0	33.33%	66.67%	0	0	47.62%	52.38%	0	0	52.38%	38.10%	9.52%	0	80.95%	19.05%	0	0	42.86%	42.86%	9.52%	4.76%	61.90%	28.57%	9.52%	0	71.43%	23.81%	4.76%	0
3.1	大理市	选项数	9	8	1	0	0	7	2	0	0	4	4	1	0	4	5	0	0	5	4	0	0	5	4	0	0	7	2	0	0	6	3	0	0	6	2	1	0	7	2	0	0
		占比		88.89%	11.11%	0	0	77.78%	22.22%	0	0	44.44%	44.44%	11.11%	0	44.44%	55.56%	0	0	55.56%	44.44%	0	0	55.56%	44.44%	0	0	77.78%	22.22%	0	0	66.67%	33.33%	0	0	66.67%	22.22%	11.11%	0	77.78%	22.22%	0	0
3.2	祥云县	选项数	12	11	1	0	0	11	0	1	0	8	4	0	0	3	9	0	0	5	7	0	0	6	4	2	0	10	2	0	0	3	6	2	1	7	4	1	0	8	3	1	0
		占比		91.67%	8.33%	0	0	91.67%	0	8.33%	0	66.67%	33.33%	0	0	25.00%	75.00%	0	0	41.67%	58.33%	0	0	50.00%	33.33%	16.67%	0	83.33%	16.67%	0	0	25.00%	50.00%	16.67%	8.33%	58.33%	33.33%	8.33%	0	66.67%	25.00%	8.33%	0
4	红河州汇总	选项数	8	6	2	0	0	7	1	0	0	7	1	0	0	4	4	0	0	6	2	0	0	5	3	0	0	8	0	0	0	4	4	0	0	4	1	1	0	8	0	0	0
		占比		75.00%	25.00%	0	0	87.50%	12.50%	0	0	87.50%	12.50%	0	0	50.00%	50.00%	0	0	75.00%	25.00%	0	0	62.50%	37.50%	0	0	100.00%	0	0	0	50.00%	50.00%	0	0	50.00%	12.50%	12.50%	0	100.00%	0	0	0
4.1	弥勒市	选项数	8	6	2	0	0	7	1	0	0	7	1	0	0	4	4	0	0	6	2	0	0	5	3	0	0	8	0	0	0	4	4	0	0	4	1	1	0	8	0	0	0
		占比		75.00%	25.00%	0	0	87.50%	12.50%	0	0	87.50%	12.50%	0	0	50.00%	50.00%	0	0	75.00%	25.00%	0	0	62.50%	37.50%	0	0	100.00%	0	0	0	50.00%	50.00%	0	0	50.00%	12.50%	12.50%	0	100.00%	0	0	0
5	楚雄州汇总	选项数	16	15	1	0	0	14	2	0	0	13	3	0	0	11	5	0	0	13	3	0	0	13	3	0	0	14	2	0	0	9	7	0	0	11	5	0	0	11	5	0	0
		占比		93.75%	6.25%	0	0	87.50%	12.50%	0	0	81.25%	18.75%	0	0	68.75%	31.25%	0	0	81.25%	18.75%	0	0	81.25%	18.75%	0	0	87.50%	12.50%	0	0	56.25%	43.75%	0	0	68.75%	31.25%	0	0	68.75%	31.25%	0	0
5.1	元谋县	选项数	16	15	1	0	0	14	2	0	0	13	3	0	0	11	5	0	0	13	3	0	0	13	3	0	0	14	2	0	0	9	7	0	0	11	5	0	0	11	5	0	0
		占比		93.75%	6.25%	0	0	87.50%	12.50%	0	0	81.25%	18.75%	0	0	68.75%	31.25%	0	0	81.25%	18.75%	0	0	81.25%	18.75%	0	0	87.50%	12.50%	0	0	56.25%	43.75%	0	0	68.75%	31.25%	0	0	68.75%	31.25%	0	0
6	迪庆州汇总	选项数	6	5	1	0	0	5	1	0	0	6	0	0	0	2	4	0	0	4	2	0	0	5	1	0	0	5	1	0	0	4	2	0	0	5	1	0	0	5	1	0	0
		占比		83.33%	16.67%	0	0	83.33%	16.67%	0	0	100.00%	0	0	0	33.33%	66.67%	0	0	66.67%	33.33%	0	0	83.33%	16.67%	0	0	83.33%	16.67%	0	0	66.67%	33.33%	0	0	83.33%	16.67%	0	0	83.33%	16.67%	0	0
6.1	香格里拉市	选项数	2	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0
		占比		50.00%	50.00%	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	0	100.00%	0	0	50.00%	50.00%	0	0	50.00%	50.00%	0	0	100.00%	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	0	0	0	50.00%	50.00%	0	0
6.2	德钦县	选项数	4	4	0	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	2	2	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0
		占比		100.00%	0	0	0	75.00%	25.00%	0	0	100.00%	0	0	0	50.00%	50.00%	0	0	75.00%	25.00%	0	0	100.00%	0	0	0	75.00%	25.00%	0	0	100.00%	0	0	0	75.00%	25.00%	0	0	100.00%	0	0	0
7	德宏州汇总	选项数	23	23	0	0	0	23	0	0	0	23	0	0	0	19	4	0	0	22	1	0	0	18	5	0	0	20	3	0	0	23	0	0	0	23	0	0	0	23	0	0	0
		占比		100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	82.61%	17.39%	0	0	95.65%	4.35%	0	0	78.26%	21.74%	0	0	86.96%	13.04%	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0
7.1	芒市	选项数	23	23	0	0	0	23	0	0	0	23	0	0	0	19	4	0	0	22																							

序号	地区	选项占比情况	有效问卷数	问卷结果分布情况																																							
				1. 龙头企业是否为产业园发展起到示范效应?				2. 龙头企业对推动产业园利益联结机制起到的作用?				3. 政府对产业园的扶持力度如何?				4.对省级现代农业产业园建设相关政策了解情况?				5. 您认为现代农业产业园的规划如何?				6. 对产业园发展方向、发展目标、产业布局是否明晰?				7. 项目实施后，公司经营情况如何?				8 . 公司生产农产品质量抽检合格率情况?				9. 对合作社、农户的培训情况?				10. 对产业园综合服务是否满意?			
				A. 大 (10分)	B. 一般 (8分)	C. 小 (6分)	D无 (0分)	A. 大 (10分)	B. 一般 (8分)	C. 小 (6分)	D无 (0分)	A. 大 (10分)	B. 一般 (8分)	C. 小 (6分)	D无 (0分)	A. 了解 (10分)	B. 基本了解 (8分)	C. 模糊 (6分)	D. 不了解 (0分)	A. 有规划，科学合理 (10分)	B. 有规划，基本科学合理 (8分)	C. 有规划，不合理 (6分)	D. 无规划 (0分)	A. 明晰 (10分)	B. 基本明晰 (8分)	C. 模糊 (6分)	D. 不清楚 (0分)	A. 经营情况良好，且处于上升趋势 (10分)	B. 持续经营，基本维持现有规模 (8分)	C. 持续经营，但规模逐渐缩小 (6分)	D. 难以维持 (0分)	A. 100% (10分)	B. 98.2%-99.9% (8分)	C. 96%-98.1% (6分)	D. 96%以下 (0分)	A. 多 (10分)	B. 一般 (8分)	C. 少 (6分)	D. 无培训 (0分)	A. 满意 (10分)	B. 基本满意 (8分)	C. 一般 (6分)	D. 不满意 (0分)
8	保山市 汇总	选项数	7	6	1	0	0	6	1	0	0	4	3	0	0	3	4	0	0	6	1	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	6	1	0	0	7	0	0	0
		占比		85.71%	14.29%	0	0	85.71%	14.29%	0	0	57.14%	42.86%	0	0	42.86%	57.14%	0	0	85.71%	14.29%	0	0	57.14%	42.86%	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	85.71%	14.29%	0	0	100.00%	0	0	0
8.1	腾冲市	选项数	7	6	1	0	0	6	1	0	0	4	3	0	0	3	4	0	0	6	1	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	6	1	0	0	7	0	0	0
		占比		85.71%	14.29%	0	0	85.71%	14.29%	0	0	57.14%	42.86%	0	0	42.86%	57.14%	0	0	85.71%	14.29%	0	0	57.14%	42.86%	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	85.71%	14.29%	0	0	100.00%	0	0	0

绩效再评价问卷调查结果分布表
(B类：合作社问卷)

项目名称：云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价

问卷发放数：106回收有效问卷数102

序号	地区	选项占比情况	有效问卷数	问卷结果分布情况																																									
				1. 合作社对产业园周边农户的吸引力？				2. 产业园对合作社的吸引力？				3. 产业园区对合作社的支持力度？				4. 对省级现代农业产业园建设政策了解情况？				5. 您认为现代农业产业园的规划如何？				6. 对产业园发展方向、发展目标、产业布局是否明晰？				7. 对产业园内建档立卡户入社情况？				8. 产业园组织合作社对农户的技术培训情况？				9. 合作社加入产业园后产值是否提升？				10. 对产业园的组织管理是否满意？					
				A. 大（10分）	B. 一般（8分）	C. 小（6分）	D. 无（0分）	A. 大（10分）	B. 一般（8分）	C. 小（6分）	D. 无（0分）	A. 大（10分）	B. 一般（8分）	C. 小（6分）	D. 无（0分）	A. 了解（10分）	B. 基本了解（8分）	C. 模糊（6分）	D. 不了解（0分）	A. 有规划，科学合理（10分）	B. 有规划，基本科学合理（8分）	C. 有规划，不合理（6分）	D. 无规划（0分）	A. 明晰（10分）	B. 基本明晰（8分）	C. 模糊（6分）	D. 不清楚（0分）	A. 100%（10分）	B. 90%-99%（8分）	C. 80%-89%（6分）	D. 80%以下（0分）	A. 多（10分）	B. 一般（8分）	C. 少（6分）	D. 无（0分）	A. 明显提升（10分）	B. 有提升（8分）	C. 无提升（6分）	D. 产值下降（0分）	A. 满意（10分）	B. 基本满意（8分）	C. 一般（6分）	D. 不满意（0分）		
	抽样数据汇总	选项数	102	86	16	0	0	84	18	0	0	74	26	2	0	57	41	4	0	79	22	1	0	71	27	4	0	40	28	21	13	76	21	5	0	68	33	1	0	89	12	1	0		
		占比		84.31%	15.69%	0	0	82.35%	17.65%	0	0	72.55%	25.49%	1.96%	0	55.88%	40.20%	3.92%	0	77.45%	21.57%	0.98%	0	69.61%	26.47%	3.92%	0	39.22%	27.45%	20.59%	12.75%	74.51%	20.59%	4.90%	0.00%	66.67%	32.35%	0.98%	0	87.25%	11.76%	0.98%	0		
1	省本级	选项数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		占比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	昆明市汇总	选项数	13	10	3	0	0	11	2	0	0	10	3	0	0	10	1	2	0	10	2	1	0	10	2	1	0	7	5	0	1	12	0	1	0	10	2	1	0	11	1	1	0		
		占比		76.92%	23.08%	0	0	84.62%	15.38%	0	0	76.92%	23.08%	0	0	76.92%	7.69%	15.38%	0	76.92%	15.38%	7.69%	0	76.92%	15.38%	7.69%	0	53.85%	38.46%	0	7.69%	92.31%	0	7.69%	0	76.92%	15.38%	7.69%	0	84.62%	7.69%	7.69%	0		
2.1	禄劝县	选项数	13	10	3	0	0	11	2	0	0	10	3	0	0	10	1	2	0	10	2	1	0	10	2	1	0	7	5	0	1	12	0	1	0	10	2	1	0	11	1	1	0		
		占比		76.92%	23.08%	0	0	84.62%	15.38%	0	0	76.92%	23.08%	0	0	76.92%	7.69%	15.38%	0	76.92%	15.38%	7.69%	0	76.92%	15.38%	7.69%	0	53.85%	38.46%	0	7.69%	92.31%	0	7.69%	0	76.92%	15.38%	7.69%	0	84.62%	7.69%	7.69%	0		
3	大理州汇总	选项数	21	19	2	0	0	18	3	0	0	14	6	1	0	13	7	1	0	18	3	0	0	16	2	3	0	7	4	2	8	13	4	4	0	10	11	0	0	15	6	0	0		
		占比		90.48%	9.52%	0	0	85.71%	14.29%	0	0	66.67%	28.57%	4.76%	0	61.90%	33.33%	4.76%	0	85.71%	14.29%	0	0	76.19%	9.52%	14.29%	0	33.33%	19.05%	9.52%	38.10%	61.90%	19.05%	19.05%	0	47.62%	52.38%	0	0	71.43%	28.57%	0	0		
3.1	大理市	选项数	9	9	0	0	0	9	0	0	0	7	2	0	0	5	4	0	0	8	1	0	0	7	2	0	0	5	3	0	1	9	0	0	0	7	2	0	0	9	0	0	0		
		占比		100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	77.78%	22.22%	0	0	55.56%	44.44%	0	0	88.89%	11.11%	0	0	77.78%	22.22%	0	0	55.56%	33.33%	0	11.11%	100.00%	0	0	0	77.78%	22.22%	0	0	100.00%	0	0	0		
3.2	祥云县	选项数	12	10	2	0	0	9	3	0	0	7	4	1	0	8	3	1	0	10	2	0	0	9	0	3	0	2	1	2	7	4	4	4	0	3	9	0	0	6	6	0	0		
		占比		83.33%	16.67%	0	0	75.00%	25.00%	0	0	58.33%	33.33%	8.33%	0	66.67%	25.00%	8.33%	0	83.33%	16.67%	0	0	75.00%	0	25.00%	0	16.67%	8.33%	16.67%	58.33%	33.33%	33.33%	33.33%	0	25.00%	75.00%	0	0	50.00%	50.00%	0	0		
4	红河州汇总	选项数	3	2	1	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0		
		占比		66.67%	33.33%	0	0	100.00%	0	0	0	33.33%	66.67%	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	33.33%	66.67%	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	66.67%	33.33%	0	0		
4.1	弥勒市	选项数	3	2	1	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0		
		占比		66.67%	33.33%	0	0	100.00%	0	0	0	33.33%	66.67%	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	33.33%	66.67%	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	66.67%	33.33%	0	0		
5	楚雄州汇总	选项数	22	13	9	0	0	12	10	0	0	11	11	0	0	10	12	0	0	14	8	0	0	10	12	0	0	4	1	15	2	9	13	0	0	10	12	0	0	20	2	0	0		
		占比		59.09%	40.91%	0	0	54.55%	45.45%	0	0	50.00%	50.00%	0	0	45.45%	54.55%	0	0	63.64%	36.36%	0	0	45.45%	54.55%	0	0	18.18%	4.55%	68.18%	9.09%	40.91%	59.09%	0	0	45.45%	54.55%	0	0	90.91%	9.09%	0	0		
5.1	元谋县	选项数	22	13	9	0	0	12	10	0	0	11	11	0	0	10	12	0	0	14	8	0	0	10	12	0	0	4	1	15	2	9	13	0	0	10	12	0	0	20	2	0	0		
		占比		59.09%	40.91%	0	0	54.55%	45.45%	0	0	50.00%	50.00%	0	0	45.45%	54.55%	0	0	63.64%	36.36%	0	0	45.45%	54.55%	0	0	18.18%	4.55%	68.18%	9.09%	40.91%	59.09%	0	0	45.45%	54.55%	0	0	90.91%	9.09%	0	0		
6	迪庆州汇总	选项数	8	8	0	0	0	8	0	0	0	7	1	0	0	2	6	0	0	5	3	0	0	7	1	0	0	1	6	1	0	8	0	0	0	6	2	0	0	8	0	0	0		
		占比		100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	87.50%	12.50%	0	0	25.00%	75.00%	0	0	62.50%	37.50%	0	0	87.50%	12.50%	0	0	12.50%	75.00%	12.50%	0	100.00%	0	0	0	75.00%	25.00%	0	0	100.00%	0	0	0		
6.1	香格里拉市	选项数	7	7	0	0	0	7	0	0	0	6	1	0	0	1	6	0	0	4	3	0	0	6	1	0	0	0	6	1	0	7	0	0	0	6	1	0	0	7	0	0	0		
		占比		100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	85.71%	14.29%	0	0	14.29%	85.71%	0	0	57.14%	42.86%	0	0	85.71%	14.29%	0	0	0	85.71%	14.29%	0	100.00%	0	0	0	85.71%	14.29%	0	0	100.00%	0	0	0		
6.2	德钦县	选项数	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0		
		占比		100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	0	0	0	0	
7	德宏州汇总	选项数	21	21	0	0	0	18	3	0	0	19	2	0	0	9	11	1	0	18	3	0	0	14	7	0	0	16	5	0	0	20	1	0	0	20	1	0	0	20	1	0	0		
		占比		100.00%	0	0	0	85.71%	14.29%	0	0	90.48%	9.52%	0	0	42.86%	52.38%	4.																											

序号	地区	选项占比情况	有效问卷数	问卷结果分布情况																																							
				1. 合作社对产业园周边农户的吸引力？				2. 产业园对合作社的吸引力？				3. 产业园区对合作社的支持力度？				4. 对省级现代农业产业园建设政策了解情况？				5. 您认为现代农业产业园的规划如何？				6. 对产业园发展方向、发展目标、产业布局是否明晰？				7. 对产业园内建档立卡户入社情况？				8. 产业园组织合作社对农户的技术培训情况？				9. 合作社加入产业园后产值是否提升？				10. 对产业园的组织管理是否满意？			
				A. 大（10分）	B. 一般（8分）	C. 小（6分）	D. 无（0分）	A. 大（10分）	B. 一般（8分）	C. 小（6分）	D. 无（0分）	A. 大（10分）	B. 一般（8分）	C. 小（6分）	D. 无（0分）	A. 了解（10分）	B. 基本了解（8分）	C. 模糊（6分）	D. 不了解（0分）	A. 有规划，科学合理（10分）	B. 有规划，基本科学合理（8分）	C. 有规划，不合理（6分）	D. 无规划（0分）	A. 明晰（10分）	B. 基本明晰（8分）	C. 模糊（6分）	D. 不清楚（0分）	A. 100%（10分）	B. 90%-99%（8分）	C. 80%-89%（6分）	D. 80%以下（0分）	A. 多（10分）	B. 一般（8分）	C. 少（6分）	D. 无（0分）	A. 明显提升（10分）	B. 有提升（8分）	C. 无提升（6分）	D. 产值下降（0分）	A. 满意（10分）	B. 基本满意（8分）	C. 一般（6分）	D. 不满意（0分）
8.1	腾冲市	选项数	14	13	1	0	0	14	0	0	0	12	1	1	0	10	4	0	0	11	3	0	0	11	3	0	0	4	5	3	2	11	3	0	0	9	5	0	0	13	1	0	0
		占比		92.86%	7.14%	0	0	100.00%	0	0	0	85.71%	7.14%	7.14%	0	71.43%	28.57%	0	0	78.57%	21.43%	0	0	78.57%	21.43%	0	0	28.57%	35.71%	21.43%	14.29%	78.57%	21.43%	0	0	64.29%	35.71%	0	0	92.86%	7.14%	0	0

绩效再评价问卷调查结果分布表
(C类：农户问卷)

项目名称：云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价

问卷发放数：284回收有效问卷数：275

序号	地区	选项占比情况	有效问卷数	问卷结果分布情况																																										
				1. 您了解现代农业产业园政策吗？				2. 您认为现代农业产业园项目的宣传工作怎样？				3. 您种植过程中使用有机肥的情况？				4. 您在种养殖过程中使用良种吗？				5. 企业或合作社是否对您进行技术培训？				6. 您认为农业技术培训对您有帮助吗？				7. 产业园内企业对您种养殖的农产品的收购情况？				8. 您认为产业园内企业对农产品收购价是否合理？				9. 您加入合作社后收入是否提升？				10. 对合作社综合服务是否满意？						
				A.了解 (10分)	B.基本了解 (8分)	C.了解较少 (6分)	D.不了解 (0分)	A.好 (10分)	B.一般 (8分)	C.稍差 (6分)	D.很差 (0分)	A.全部使用 (10分)	B.大部分使用 (8分)	C.少部分使用 (6分)	D.不使用 (0分)	A.全部 (10分)	B.大部分 (8分)	C.少部分 (6分)	D.无 (0分)	A.多 (10分)	B.一般 (8分)	C.少 (6分)	D.无 (0分)	A.大 (10分)	B.一般 (8分)	C.小 (6分)	D.无 (0分)	A全部收购 (10分)	B.大部分收购 (8分)	C.少部分收购 (6分)	D.无收购 (0分)	A.合理 (10分)	B.基本合理 (8分)	C.一般 (6分)	D.不合理 (0分)	A.明显提升 (10分)	B.有提升 (8分)	C.无提升 (6分)	D.收入下降 (0分)	A.满意 (10分)	B.基本满意 (8分)	C.一般 (6分)	D.不满意 (0分)			
	抽样数据汇总	选项数	275	167	92	8	8	234	38	3	0	235	33	6	1	257	14	3	1	179	87	6	3	234	38	3	0	203	70	2	0	256	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		占比		60.73%	33.45%	2.91%	2.91%	85.09%	13.82%	1.09%	0	85.45%	12.00%	2.18%	0.36%	93.45%	5.09%	1.09%	0.36%	65.09%	31.64%	2.18%	1.09%	85.09%	13.82%	1.09%	0	73.82%	25.45%	0.73%	0	93.09%	5.82%	1.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	省本级	选项数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		占比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	昆明市汇总	选项数	38	32	4	2	0	36	2	0	0	32	6	0	0	38	0	0	0	32	5	1	0	36	2	0	0	19	17	1	1	36	0	2	0	30	6	2	0	36	0	2	0	0	0	0
		占比		84.21%	10.53%	5.26%	0	94.74%	5.26%	0	0	84.21%	15.79%	0	0	100.00%	0	0	0	84.21%	13.16%	2.63%	0	94.74%	5.26%	0	0	50.00%	44.74%	2.63%	2.63%	94.74%	0	5.26%	0	78.95%	15.79%	5.26%	0	94.74%	0	5.26%	0	0	0	0
2.1	禄劝县	选项数	38	32	4	2	0	36	2	0	0	32	6	0	0	38	0	0	0	32	5	1	0	36	2	0	0	19	17	1	1	36	0	2	0	30	6	2	0	36	0	2	0	0	0	0
		占比		84.21%	10.53%	5.26%	0	94.74%	5.26%	0	0	84.21%	15.79%	0	0	100.00%	0	0	0	84.21%	13.16%	2.63%	0	94.74%	5.26%	0	0	50.00%	44.74%	2.63%	2.63%	94.74%	0	5.26%	0	78.95%	15.79%	5.26%	0	94.74%	0	5.26%	0	0	0	0
3	大理州汇总	选项数	67	41	18	5	3	54	12	1	0	36	29	2	0	53	13	1	0	55	10	1	1	63	4	0	0	42	20	3	2	53	13	1	0	57	10	0	0	61	5	1	0	0	0	
		占比		61.19%	26.87%	7.46%	4.48%	80.60%	17.91%	1.49%	0	53.73%	43.28%	2.99%	0	79.10%	19.40%	1.49%	0	82.09%	14.93%	1.49%	1.49%	94.03%	5.97%	0	0	62.69%	29.85%	4.48%	2.99%	79.10%	19.40%	1.49%	0	85.07%	14.93%	0	0	91.04%	7.46%	1.49%	0	0	0	
3.1	大理市	选项数	32	18	12	2	0	27	5	0	0	29	3	0	0	30	2	0	0	25	6	0	1	29	3	0	0	18	10	2	2	27	4	1	0	25	7	0	0	29	2	1	0	0	0	
		占比		56.25%	37.50%	6.25%	0	84.38%	15.63%	0	0	90.63%	9.38%	0	0	93.75%	6.25%	0	0	78.13%	18.75%	0	3.13%	90.63%	9.38%	0	0	56.25%	31.25%	6.25%	6.25%	84.38%	12.50%	3.13%	0	78.13%	21.88%	0	0	90.63%	6.25%	3.13%	0	0	0	
3.2	祥云县	选项数	35	23	6	3	3	27	7	1	0	7	26	2	0	23	11	1	0	30	4	1	0	34	1	0	0	24	10	1	0	26	9	0	0	32	3	0	0	32	3	0	0	0	0	
		占比		65.71%	17.14%	8.57%	8.57%	77.14%	20.00%	2.86%	0	20.00%	74.29%	5.71%	0	65.71%	31.43%	2.86%	0	85.71%	11.43%	2.86%	0	97.14%	2.86%	0	0	68.57%	28.57%	2.86%	0	74.29%	25.71%	0	0	91.43%	8.57%	0	0	91.43%	8.57%	0	0	0	0	
4	红河州汇总	选项数	40	38	2	0	0	38	2	0	0	31	8	1	0	36	4	0	0	39	1	0	0	39	1	0	0	36	4	0	0	37	3	0	0	36	4	0	0	37	3	0	0	0	0	
		占比		95.00%	5.00%	0	0	95.00%	5.00%	0	0	77.50%	20.00%	2.50%	0	90.00%	10.00%	0	0	97.50%	2.50%	0	0	97.50%	2.50%	0	0	90.00%	10.00%	0	0	92.50%	7.50%	0	0	90.00%	10.00%	0	0	92.50%	7.50%	0	0	0	0	
4.1	弥勒市	选项数	40	38	2	0	0	38	2	0	0	31	8	1	0	36	4	0	0	39	1	0	0	39	1	0	0	36	4	0	0	37	3	0	0	36	4	0	0	37	3	0	0	0	0	
		占比		95.00%	5.00%	0	0	95.00%	5.00%	0	0	77.50%	20.00%	2.50%	0	90.00%	10.00%	0	0	97.50%	2.50%	0	0	97.50%	2.50%	0	0	90.00%	10.00%	0	0	92.50%	7.50%	0	0	90.00%	10.00%	0	0	92.50%	7.50%	0	0	0	0	
5	楚雄州汇总	选项数	28	4	24	0	0	28	0	0	0	0	28	0	0	27	1	0	0	28	0	0	0	28	0	0	0	1	27	0	0	22	6	0	0	8	20	0	0	28	0	0	0	0	0	
		占比		14.29%	85.71%	0	0	100.00%	0	0	0	0	100.00%	0	0	96.43%	3.57%	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	3.57%	96.43%	0	0	78.57%	21.43%	0	0	28.57%	71.43%	0	0	100.00%	0	0	0	0	0	
5.1	元谋县	选项数	28	4	24	0	0	28	0	0	0	0	28	0	0	27	1	0	0	28	0	0	0	28	0	0	0	1	27	0	0	22	6	0	0	8	20	0	0	28	0	0	0	0	0	
		占比		14.29%	85.71%	0	0	100.00%	0	0	0	0	100.00%	0	0	96.43%	3.57%	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	3.57%	96.43%	0	0	78.57%	21.43%	0	0	28.57%	71.43%	0	0	100.00%	0	0	0	0	0	
6	迪庆州汇总	选项数	33	23	8	1	1	29	3	1	0	18	3	4	8	19	12	2	0	20	12	1	0	27	5	0	1	21	10	2	0	23	10	0	0	14	19	0	0	28	5	0	0	0	0	
		占比		69.70%	24.24%	3.03%	3.03%	87.88%	9.09%	3.03%	0	54.55%	9.09%	12.12%	24.24%	57.58%	36.36%	6.06%	0	60.61%	36.36%	3.03%	0	81.82%	15.15%	0	3.03%	63.64%	30.30%	6.06%	0	69.70%	30.30%	0	0	42.42%	57.58%	0	0	84.85%	15.15%	0	0	0	0	
6.1	香格里拉市	选项数	14	9	3	1	1	13	0	1	0	12	0	2	0	12	2	0	0	9	5	0	0	13	1	0	0	9	5	0	0	14	0	0	0	7	7	0	0	14	0	0	0	0	0	
		占比		64.29%	21.43%	7.14%	7.14%	92.86%	0	7.14%	0	85.71%	0	14.29%	0	85.71%	14.29%	0	0	64.29%	35.71%	0	0	92.86%	7.14%	0	0	64.29%	35.71%	0	0	100.00%	0	0	0	50.00%	50.00%	0	0	100.00%	0	0	0	0	0	
6.2	德钦县	选项数	19	14	5	0	0	16	3	0	0	6	3	2	8	7	10	2	0	11	7	1	0	14	4	0	1	12	5	2	0	9	10	0	0	7	12	0	0	14	5	0	0	0	0	
		占比		73.68%	26.32%	0	0	84.21%	15.79%	0	0	31.58%	15.79%	10.53%	42.11%	36.84%	52.63%	10.53%	0	57.89%	36.84%	5.26%	0	73.68%	21.05%	0	5.26%	63.16%	26.32%	10.53%	0</															

序号	地区	选项占比情况	有效问卷数	问卷结果分布情况																																							
				1. 您了解现代农业产业园政策吗？				2. 您认为现代农业产业园项目的宣传工作怎样？				3. 您种植过程中使用有机肥的情况？				4. 您在种养殖过程中使用良种吗？				5. 企业或合作社是否对您进行技术培训？				6. 您认为农业技术培训对您有帮助吗？				7. 产业园内企业对您养殖的农产品的收购情况？				8. 您认为产业园内企业对农产品收购价是否合理？				9. 您加入合作社后收入是否提升？				10. 对合作社综合服务是否满意？			
				A.了解 (10分)	B.基本了解 (8分)	C.了解较少 (6分)	D.不了解 (0分)	A.好 (10分)	B.一般 (8分)	C.稍差 (6分)	D.很差 (0分)	A.全部使用 (10分)	B.大部分使用 (8分)	C.少部分使用 (6分)	D.不使用 (0分)	A.全部 (10分)	B.大部分 (8分)	C.少部分 (6分)	D.无 (0分)	A.多 (10分)	B.一般 (8分)	C.少 (6分)	D.无 (0分)	A.大 (10分)	B.一般 (8分)	C.小 (6分)	D.无 (0分)	A全部收购 (10分)	B.大部分收购 (8分)	C.少部分收购 (6分)	D.无收购 (0分)	A.合理 (10分)	B.基本合理 (8分)	C.一般 (6分)	D.不合理 (0分)	A.明显提升 (10分)	B.有提升 (8分)	C.无提升 (6分)	D.收入下降 (0分)	A.满意 (10分)	B.基本满意 (8分)	C.一般 (6分)	D.不满意 (0分)
8	保山市 汇总	选项数	46	40	6	0	0	45	1	0	0	42	4	0	0	43	3	0	0	45	1	0	0	44	1	1	0	40	6	0	0	43	3	0	0	43	3	0	0	46	0	0	0
		占比		86.96%	13.04%	0	0	97.83%	2.17%	0	0	91.30%	8.70%	0	0	93.48%	6.52%	0	0	97.83%	2.17%	0	0	95.65%	2.17%	2.17%	0	86.96%	13.04%	0	0	93.48%	6.52%	0	0	93.48%	6.52%	0	0	100.00%	0	0	0
8.1	腾冲市	选项数	46	40	6	0	0	45	1	0	0	42	4	0	0	43	3	0	0	45	1	0	0	44	1	1	0	40	6	0	0	43	3	0	0	43	3	0	0	46	0	0	0
		占比		86.96%	13.04%	0	0	97.83%	2.17%	0	0	91.30%	8.70%	0	0	93.48%	6.52%	0	0	97.83%	2.17%	0	0	95.65%	2.17%	2.17%	0	86.96%	13.04%	0	0	93.48%	6.52%	0	0	93.48%	6.52%	0	0	100.00%	0	0	0

绩效再评价问卷调查结果分布表
(D类：社会公众问卷)

项目名称：云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价

问卷发放数：292回收有效问卷数283

序号	地区	选项占比情况	有效问卷数	问卷结果分布情况																																										
				1. 您了解现代农业产业园吗？				2. 您认为现代农业产业园项目的宣传工作怎样？				3. 您认为产业园的创建是否对当地的产业发展有引领示范作用？				4. 产业园的创建对当地生态环境的影响？				5. 您对购买绿色、有机、无公害的农产品购物需求如何？				6. 您是否愿意进入现代农业产业园进行参观或采摘？				7. 您对来自产业园的产品评价如何？				8. 您对产品的售后服务是否满意？				9. 您认为通过产业园的建设对提高农产品安全有作用吗？				10. 您是否愿意加入到产业园就业创业？						
				A. 了解 (10分)	B. 基本了解 (8分)	C. 了解较少 (6分)	D. 不了解 (0分)	A. 好 (10分)	B. 一般 (8分)	C. 稍差 (6分)	D. 很差 (0分)	A. 大 (10分)	B. 一般 (8分)	C. 小 (6分)	D. 无 (0分)	A. 环境明显改善 (10分)	B. 有一定改善 (8分)	C. 无变化 (6分)	D. 有污染 (0分)	A. 需求很大 (10分)	B. 需求一般 (8分)	C. 偶尔有需求 (6分)	D. 没有需求 (0分)	A. 非常愿意 (10分)	B. 基本愿意 (8分)	C. 一般愿意 (6分)	D. 不愿意 (0分)	A. 品质好, 价格合理 (10分)	B. 品质好, 价格高 (8分)	C. 品质一般, 价格合理 (6分)	D. 品质一般, 价格高 (0分)	A. 非常满意 (10分)	B. 基本满意 (8分)	C. 一般满意 (6分)	D. 不满意 (0分)	A. 大 (10分)	B. 一般 (8分)	C. 小 (6分)	D. 无 (0分)	A. 愿意 (10分)	B. 可以考虑 (8分)	C. 不清楚 (6分)	D. 不愿意 (0分)			
抽样数据汇总	选项数	283	207	51	21	4	246	36	1	0	261	19	2	1	196	77	4	6	216	56	11	0	236	43	4	0	231	45	5	2	185	87	10	0	241	40	2	0	145	102	13	23				
	占比		73.14%	18.02%	7.42%	1.41%	86.93%	12.72%	0.35%	0	92.23%	6.71%	0.71%	0.35%	69.26%	27.21%	1.41%	2.12%	76.33%	19.79%	3.89%	0	83.39%	15.19%	1.41%	0	81.63%	15.90%	1.77%	0.71%	65.37%	30.74%	3.53%	0	85.16%	14.13%	0.71%	0	51.24%	36.04%	4.59%	8.13%				
	省本级	选项数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		占比		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昆明市汇总	选项数	39	38	1	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0	37	2	0	0	33	6	0	0	38	1	0	0	39	0	0	0	38	0	1	0	38	1	0	0	38	1	0	0	0	0	0
		占比		97.44%	2.56%	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	94.87%	5.13%	0	0	84.62%	15.38%	0	0	97.44%	2.56%	0	0	100.00%	0	0	0	97.44%	0	2.56%	0	97.44%	2.56%	0	0	97.44%	2.56%	0	0	0	0	0
2.1	禄劝县	选项数	39	38	1	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0	37	2	0	0	33	6	0	0	38	1	0	0	39	0	0	0	38	0	1	0	38	1	0	0	38	1	0	0	0	0	0
		占比		97.44%	2.56%	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	0	0	0	94.87%	5.13%	0	0	84.62%	15.38%	0	0	97.44%	2.56%	0	0	100.00%	0	0	0	97.44%	0	2.56%	0	97.44%	2.56%	0	0	97.44%	2.56%	0	0	0	0	0
3	大理州汇总	选项数	62	35	19	8	0	47	15	0	0	55	6	1	0	32	29	0	1	41	19	2	0	46	14	2	0	39	23	0	0	31	28	3	0	47	15	0	0	25	25	7	5			
		占比		56.45%	30.65%	12.90%	0	75.81%	24.19%	0	0	88.71%	9.68%	1.61%	0	51.61%	46.77%	0	1.61%	66.13%	30.65%	3.23%	0	74.19%	22.58%	3.23%	0	62.90%	37.10%	0	0	50.00%	45.16%	4.84%	0	75.81%	24.19%	0	0	40.32%	40.32%	11.29%	8.06%			
3.1	大理市	选项数	23	15	7	1	0	22	1	0	0	22	1	0	0	15	8	0	0	15	8	0	0	17	5	1	0	14	9	0	0	15	8	0	0	19	4	0	0	8	9	3	3			
		占比		65.22%	30.43%	4.35%	0	95.65%	4.35%	0	0	95.65%	4.35%	0	0	65.22%	34.78%	0	0	65.22%	34.78%	0	0	73.91%	21.74%	4.35%	0	60.87%	39.13%	0	0	65.22%	34.78%	0	0	82.61%	17.39%	0	0	34.78%	39.13%	13.04%	13.04%			
3.2	祥云县	选项数	39	20	12	7	0	25	14	0	0	33	5	1	0	17	21	0	1	26	11	2	0	29	9	1	0	25	14	0	0	16	20	3	0	28	11	0	0	17	16	4	2			
		占比		51.28%	30.77%	17.95%	0	64.10%	35.90%	0	0	84.62%	12.82%	2.56%	0	43.59%	53.85%	0	2.56%	66.67%	28.21%	5.13%	0	74.36%	23.08%	2.56%	0	64.10%	35.90%	0	0	41.03%	51.28%	7.69%	0	71.79%	28.21%	0	0	43.59%	41.03%	10.26%	5.13%			
4	红河州汇总	选项数	52	42	10	0	0	49	3	0	0	52	0	0	0	39	13	0	0	37	14	1	0	48	4	0	0	48	4	0	0	31	20	1	0	41	11	0	0	8	44	0	0			
		占比		80.77%	19.23%	0	0	94.23%	5.77%	0	0	100.00%	0	0	0	75.00%	25.00%	0	0	71.15%	26.92%	1.92%	0	92.31%	7.69%	0	0	92.31%	7.69%	0	0	59.62%	38.46%	1.92%	0	78.85%	21.15%	0	0	15.38%	84.62%	0	0			
4.1	弥勒市	选项数	52	42	10	0	0	49	3	0	0	52	0	0	0	39	13	0	0	37	14	1	0	48	4	0	0	48	4	0	0	31	20	1	0	41	11	0	0	8	44	0	0			
		占比		80.77%	19.23%	0	0	94.23%	5.77%	0	0	100.00%	0	0	0	75.00%	25.00%	0	0	71.15%	26.92%	1.92%	0	92.31%	7.69%	0	0	92.31%	7.69%	0	0	59.62%	38.46%	1.92%	0	78.85%	21.15%	0	0	15.38%	84.62%	0	0			
5	楚雄州汇总	选项数	32	30	2	0	0	32	0	0	0	31	1	0	0	31	1	0	0	30	2	0	0	31	1	0	0	26	5	1	0	31	1	0	0	32	0	0	0	21	3	2	6			
		占比		93.75%	6.25%	0	0	100.00%	0.00%	0	0	96.88%	3.13%	0	0	96.88%	3.13%	0	0	93.75%	6.25%	0	0	96.88%	3.13%	0	0	81.25%	15.63%	3.13%	0	96.88%	3.13%	0	0	100.00%	0	0	0	65.63%	9.38%	6.25%	18.75%			
5.1	元谋县	选项数	32	30	2	0	0	32	0	0	0	31	1	0	0	31	1	0	0	30	2	0	0	31	1	0	0	26	5	1	0	31	1	0	0	32	0	0	0	21	3	2	6			
		占比		93.75%	6.25%	0	0	100.00%	0.00%	0	0	96.88%	3.13%	0	0	96.88%	3.13%	0	0	93.75%	6.25%	0	0	96.88%	3.13%	0	0	81.25%	15.63%	3.13%	0	96.88%	3.13%	0	0	100.00%	0	0	0	65.63%	9.38%	6.25%	18.75%			
6	迪庆州汇总	选项数	38	17	11	8	2	24	14	0	0	31	6	1	0	13	21	4	0	29	6	3	0	24	14	0	0	28	8	1	1	9	25	3	0	32	4	2	0	7	17	4	10			
		占比		44.74%	28.95%	21.05%	5.26%	63.16%	36.84%	0	0	81.58%	15.79%	2.63%	0	34.21%	55.26%	10.53%	0	76.32%	15.79%	7.89%	0	63.16%	36.84%	0	0	73.68%	21.05%	2.63%	2.63%	23.68%	65.79%	7.89%	0	84.21%	10.53%	5.26%	0	18.42%	44.74%	10.53%	26.32%			
6.1	香格里拉市	选项数	18	13	5	0	0	17	1	0	0	18	0	0	0	12	6	0	0	16	2	0	0	10	8	0	0	17	1	0	0	7	11	0	0	17	1	0	0	4	6	0	8			
		占比		72.22%	27.78%	0	0	94.44%	5.56%	0	0	100.00%	0	0	0	66.67%	33.33%	0	0	88.89%	11.11%	0	0	55.56%	44.44%	0	0	94.44%	5.56%	0	0	38.89%	61.11%	0	0	94.44%	5.56%	0	0	22.22%	33.33%	0	44.44%			
6.2	德钦县	选项数	20	4	6	8	2	7	13	0	0	13	6	1	0	1	15	4	0	13	4	3	0	14	6	0	0	11	7	1	1	2	14	3	0	15	3	2	0	3	11	4	2			
		占比		20.00%	30.00%	40.00%	10.00%	35.00%	65.00%	0	0	65.00%	30.00%	5.00%	0	5.00%	75.00%	20.00%	0	65.00%	20.00%	15.00%	0	70.00%	30.00%	0	0	55.00%	35.00%	5.00%	5.00%	10.00%	70.00%	15.00%	0	75.00%	15.00%	10.00%	0	15.00%	55.00%	20.00%	10.00%			
7	德宏州	选项数	19	13	5	1	0	15	4	0	0	16	3	0	0	9	10	0	0	11	6	2	0	14	4	1	0	13	5	0	1	12	7	0	0	14	5	0	0	8	9	0	2			

序号	地区	选项占比情况	有效问卷数	问卷结果分布情况																																							
				1. 您了解现代农业产业园吗？				2. 您认为现代农业产业园项目的宣传工作怎样？				3. 您认为产业园的创建是否对当地的产业发展有引领示范作用？				4. 产业园的创建对当地生态环境的影响？				5. 您对购买绿色、有机、无公害的农产品购物需求如何？				6. 您是否愿意进入现代农业产业园进行参观或采摘？				7. 您对来自产业园的产品评价如何？				8 . 您对产品的售后服务是否满意？				9. 您认为通过产业园的建设对提高农产品安全有作用吗？				10. 您是否愿意加入到产业园就业创业？			
				A. 了解（10分）	B. 基本了解（8分）	C. 了解较少（6分）	D. 不了解（0分）	A. 好（10分）	B. 一般（8分）	C. 稍差（6分）	D. 很差（0分）	A. 大（10分）	B. 一般（8分）	C. 小（6分）	D. 无（0分）	A. 环境明显改善（10分）	B. 有一定改善（8分）	C. 无变化（6分）	D. 有污染（0分）	A. 需求很大（10分）	B. 需求一般（8分）	C. 偶尔有需求（6分）	D. 没有需求（0分）	A. 非常愿意（10分）	B. 基本愿意（8分）	C. 一般愿意（6分）	D. 不愿意（0分）	A. 品质好，价格合理（10分）	B. 品质好，价格高（8分）	C. 品质一般，价格合理（6分）	D. 品质一般，价格高（0分）	A. 非常满意（10分）	B. 基本满意（8分）	C. 一般满意（6分）	D. 不满意（0分）	A. 大（10分）	B. 一般（8分）	C. 小（6分）	D. 无（0分）	A. 愿意（10分）	B. 可以考虑（8分）	C. 不清楚（6分）	D. 不愿意（0分）
	汇总	占比		68.42%	26.32%	5.26%	0	78.95%	21.05%	0	0	84.21%	15.79%	0	0	47.37%	52.63%	0	0	57.89%	31.58%	10.53%	0	73.68%	21.05%	5.26%	0	68.42%	26.32%	0	5.26%	63.16%	36.84%	0	0	73.68%	26.32%	0	0	42.11%	47.37%	0	10.53%
7.1	芒市	选项数	19	13	5	1	0	15	4	0	0	16	3	0	0	9	10	0	0	11	6	2	0	14	4	1	0	13	5	0	1	12	7	0	0	14	5	0	0	8	9	0	2
		占比		68.42%	26.32%	5.26%	0	78.95%	21.05%	0	0	84.21%	15.79%	0	0	47.37%	52.63%	0	0	57.89%	31.58%	10.53%	0	73.68%	21.05%	5.26%	0	68.42%	26.32%	0	5.26%	63.16%	36.84%	0	0	73.68%	26.32%	0	0	42.11%	47.37%	0	10.53%
8	保山市汇总	选项数	41	32	3	4	2	40	0	1	0	37	3	0	1	35	1	0	5	35	3	3	0	35	5	1	0	38	0	3	0	33	6	2	0	37	4	0	0	38	3	0	0
		占比		78.05%	7.32%	9.76%	4.88%	97.56%	0	2.44%	0	90.24%	7.32%	0	2.44%	85.37%	2.44%	0	12.20%	85.37%	7.32%	7.32%	0	85.37%	12.20%	2.44%	0	92.68%	0	7.32%	0	80.49%	14.63%	4.88%	0	90.24%	9.76%	0	0	92.68%	7.32%	0	0
8.1	腾冲市	选项数	41	32	3	4	2	40	0	1	0	37	3	0	1	35	1	0	5	35	3	3	0	35	5	1	0	38	0	3	0	33	6	2	0	37	4	0	0	38	3	0	0
		占比		78.05%	7.32%	9.76%	4.88%	97.56%	0	2.44%	0	90.24%	7.32%	0	2.44%	85.37%	2.44%	0	12.20%	85.37%	7.32%	7.32%	0	85.37%	12.20%	2.44%	0	92.68%	0	7.32%	0	80.49%	14.63%	4.88%	0	90.24%	9.76%	0	0	92.68%	7.32%	0	0

2017 年省级现代农业产业园建设 绩效自评报告

根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》(云财预〔2016〕98号)、《财政部关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》(财预〔2018〕29号)和省财政厅相关要求,云南省农业厅组织对2017年省级现代农业产业园建设开展了绩效自评,情况如下。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》(云政办发〔2017〕108号),经县级申报、州市推荐、省级评选确定等程序,2017年11月7日,省财政厅、农业厅以“云财农〔2017〕221号”文件下达2017年省级现代农业产业园项目资金17884万元,扶持建设19个省级现代农业产业园(其中,省级资金10000万元,扶持建设11个省级现代农业产业园)。

(二) 省级分解下达预算和绩效目标情况

按照《云南省省级现代农业产业园项目管理办法》(云农计〔2018〕8号)、《云南省现代农业产业园补助资金管理办法》(云财农〔2018〕13号)相关规定,2018年2月-3月,省农业厅会同省财政厅分3批次对2017年安排的19个

产业园项目实施方案进行了批复，同时批复了每个项目绩效目标。比照国家级现代农业产业园管理模式，产业园项目财政资金使用方案由州市农业、财政部门进行批复。指标设置上主要是“创建现代农业产业园数量、中央资金使用率、农产品加工能力配套”等产出指标，“主导产业产值、主导产业产值占总产值比例、一控两减三基本”等效益指标。

（三）资金使用及管理情况

截止 2017 年 12 月 30 日，该项目省级下达财政资金 17884 万元，足额拨付到县（区）财政局。2018 年 2 至 4 月，云南省农业厅会同省财政厅，根据各产业园项目实施方案符合要求的程度及报送时序，分 3 个批次完成了 19 个省级现代农业产业园创建项目实施方案的批复。截至 2018 年 7 月底，19 个省级产业园完成投资 172194 万元，其中财政资金使用 3197.4 万元（省级资金扶持建设的 11 个产业园完成投资 57038.4 万元，其中省级财政资金完成 1985.4 万元）。

（四）项目实施成效

根据省级批复要求，19 个项目必须于 2018 年 11 月底前完成建设。通过项目实施，力争将现代农业产业园建成为完善我省高原特色现代农业生产经营体系的新模式、推动我省乡村振兴战略的新平台、深化我省农业供给侧结构性改革的新亮点。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照《云南省财政厅关于开展 2017 年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（云财预〔2018〕58 号）要求，云南省农业厅于 2018 年 4 月 8 日印发了《云南省农业厅办公室关于开展 2017 年度国家和省级现代农业产业园项目绩效目标自评工作的通知》（云农办计〔2018〕86 号），布置州市开展绩效自评。2018 年 5 月 21 日，我厅印发了《关于加强现代农业产业园项目管理的通知》（云农办计〔2018〕148 号），强调要加快推进项目实施，建立了项目执行月调度制度，要求各项目州市、县每月 10 日前报送截止上月的项目执行情况。

（二）组织过程

根据省农业厅通知要求，各相关州市农业主管部门组织项目县开展绩效自评，并于 4 月 20 日前提交自评报告及表格。省农业厅组织相关专家对评价材料进行了汇总和分析。按照《云南省农业厅办公室关于加强现代农业产业园项目管理的通知》（云农办计〔2018〕148 号）要求，自 6 月起，我厅对各产业园执行情况进行月调度分析。

（三）分析评价

自评显示，现代农业产业园项目管理责任明确、任务清晰、制度健全。产业园项目于 2017 年 11 月下达中央补助资金，省农业厅、省财政厅要求项目于 2018 年 11 月底前完成，

当前项目正在实施过程中，项目各绩效指标均符合预期。项目的绩效指标符合部门的履职目标，并符合国家和省级宏观规划。

三、综合评价结论

云南省现代农业产业园专项转移支付 2017 年度绩效自评良好。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。2017 年云南省现代农业产业园项目中央资金到位 17884 万元，带动其他资金 322896 万元。中央资金已全部下达项目县，按项目进度分期拨付项目单位。

2.项目资金执行情况分析。据我厅组织的绩效自我评价及执行情况调度，截至 2018 年 7 月底，19 个省级产业园完成投资 172194 万元，其中财政资金使用 3197.4 万元（省级资金扶持建设的 11 个产业园完成投资 57038.4 万元，其中省级财政资金完成 1985.4 万元）。

3.项目资金管理情况分析。各项目资金的管理和使用严格按照云南省农业厅、云南省财政厅印发的《云南省省级现代农业产业园项目管理暂行办法》（云农计〔2018〕8 号）、《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》（云财农〔2018〕13 号）执行。财政专项补助资金的使用

支出均严格按照批准的方案执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

按照《云南省省级现代农业产业园项目管理暂行办法》（云农计〔2018〕8号）、《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》（云财农〔2018〕13号），云南省农业厅、省财政厅分别于2018年2月上旬、3月上旬、4月，以“云农计〔2018〕9号”、“云农计〔2018〕19号”、云农计〔2018〕27号”文件批复了19个省级产业园实施方案，明确要求项目要在2018年11月底实施完成。当前，19个项目均在规定的实施期内，下达的绩效目标还未实现、效益还未体现。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目仍在实施期内，因此下达的绩效目标未完成。下步，我厅将加强指导，督促各地加快项目实施进度，按期保质完成项目建设任务，充分发挥现代农业产业园建设大型原料生产基地，推动产业化龙头企业集聚发展，培育农业知名品牌，普及农业前沿新科技，建立农户分享二三产业增值收益的利益联结机制等作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

由于项目整体处于实施过程中，此次阶段性评价结果暂不公开。待项目竣工后，在门户网站公开绩效评价结果，并将评价结果作为项目县以后申报项目的重要条件。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）经验：一是完善制度。云南省农业厅、云南省财政厅及时制定印发了《云南省省级现代农业产业园项目管理办法》（云农计〔2018〕8号）和《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》（云财农〔2018〕13号），让项目实施管理有法可依。二是下放权限。省农业厅、省财政厅及时组织批复了项目实施方案，把财政资金使用方案下放州市主管部门，充分调动各级各部门主观能动性。三是认真组织绩效自评。2018年4月8日，我厅及时印发了《云南省农业厅办公室关于开展2017年度国家和省级现代农业产业园项目绩效目标自评工作的通知》（云农办计〔2018〕86号），布置各地开展项目绩效自评。

（二）问题：主要是项目整体处于实施期内，绩效目标仍未实现。

（三）建议：建议绩效评价工作要结合实际，待项目实施完毕后组织评价，方能发现项目实施效果。

八、其他需说明的问题。

按照批复要求，项目整体处于实施期内，绩效目标仍未实现。



附件

绩效再评价报告意见反馈表

报告名称	《云南省农业厅 2017 年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价报告》（征求意见稿）		
评价实施 中介机构	昆明中银工程造价咨询有限公司	联系人 及电话	迟晓梅 0871-68105911
省级预算 部门（单位）	云南省农业农村厅	联系人 及电话	赵岗 13888772844
省级预算 部门（单位） 意见	无意见。		
省级预算 部门（单位） 签章确认	省级预算部门（单位）（签章）： 负责人签字：李国林 2018 年 11 月 13 日		

注：对评价报告的具体意见不够填写时可单独另附纸。

附件10

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

填表时间：2018年11月13日

报告名称	云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价报告		
省级预算部门 （单位）	云南省农业厅	中介机构	昆明中银工程造价咨询有限公司
部门（单位）意见		中介机构采纳意见	
无意见		—	

附件 11

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《云南省农业厅 2017 年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价报告》（征求意见稿）		
评价实施 中介机构	昆明中银工程造价咨询有限公司	联系人 及电话	迟晓梅 0871-63610899
省财政厅部门 预算管理处	农业处	联系人 及电话	朱微娜 0871-63627513
处室意见	无意见。		
处室签章确认	 处室（签章）： 负责人 李超 2018 年 11 月 12 日 朱微娜 黄初发 10/11		

注：对评价报告的具体意见不够填写时可单独另附纸。

附件12

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（处室）

填表时间：2018年11月14日

报告名称	云南省农业厅2017年省级现代农业产业园建设项目绩效再评价报告		
省财政厅部门预算管理处	农业处	中介机构	昆明中银工程造价咨询有限公司
处室意见		中介机构采纳意见	
无意见		—	

委托单位主要成员

云南省财政厅预算评审中心：

姓 名	职 务
罗 颖	主 任
孟祥勇	副主任
杨德严、李昱霞	绩效评价科

评审机构项目主要成员

昆明中银工程造价咨询有限公司：

姓 名	职 务	执业（从业）资格	职 称
冯万忠	法定代表人	注册造价工程师	高级工程师
牛建平	项目稽核	注册造价工程师	高级工程师
迟晓梅	项目负责人	注册会计师	会计师
唐绍强	小组长	注册会计师	高级会计师
李莉蓉	成员	助理会计师	助理会计师
何梦霞	成员	助理会计师	助理会计师

姓 名	职 务	执业（从业）资格	职 称
刘江波	成员	会计从业资格	
王晓英	小组长	注册会计师	会计师
李永军	成员	助理会计师	助理会计师
容姝懿	成员	助理会计师	助理会计师
马雪	成员	会计从业资格	
颜芳颖	成员	会计从业资格	
李新龙	小组长	注册会计师	高级会计师
崔雨萌	成员	助理会计师	助理会计师
赵清	成员	会计从业资格	
杨成	成员	会计从业资格	
贺金梅	成员	会计从业资格	
代旭辉	小组长	会计师	会计师
尹琨琨	成员	会计师	会计师
张婧怡	成员	助理会计师	助理会计师
李文萍	成员	会计从业资格	
李琳	成员	会计从业资格	
刘艳飞	小组长	会计师	会计师

姓 名	职 务	执业（从业）资格	职 称
田甜	成员	会计师	会计师
刘云晟	成员	助理会计师	助理会计师
封帆	成员	会计从业资格	
吴炳龙	成员	会计从业资格	
廖碧云	技术指导	注册造价工程师	高级工程师
张坤鑫	技术指导	注册造价工程师	高级工程师
周进省	技术指导	注册造价工程师	工程师