

关于印发《2026年云南省天然橡胶良种良法 补助项目实施方案》的通知

昆明市、红河州、临沧市农业农村局，西双版纳州、普洱市、临沧市、红河州、德宏州农垦局，省热作所、省德宏热科所、省红河热科所：

现将《2026年云南省天然橡胶良种良法补助项目实施方案》印发你们，请认真贯彻落实。

2026 年云南省天然橡胶良种良法补助项目 实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府关于推动天然橡胶产业发展的决策部署，充分发挥中央财政资金引导作用，持续提升我省天然橡胶综合生产能力和质量效益，推动天然橡胶良种良法补助项目落地见效，根据《农业农村部 财政部关于做好 2026 年粮油生产保障等项目实施工作的通知》《农业农村部农垦局关于印发 2026 年天然橡胶良种良法补助项目实施方案的通知》和《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于印发云南省中央农业相关转移支付资金管理实施细则的通知》要求，结合云南实际，特制定本方案。

一、项目目标

按照国家下达任务及资金情况，通过实施补助项目，推动主要植胶区加快对低产低质、老旧胶园的更新改造和强化抚育管理，加强优良品种和先进抚育技术推广应用，稳步推进建设一批高产优质胶园。2026 年对全省 3.9002 万亩低产低质胶园进行更新改造，对 2022 至 2025 年更新改造的 18.798 万亩胶园进行抚管。各州（市）通过项目实施，规范种苗采购、整地定植、田间管护全流程管控，强化技术指导与监督核验。项目补助的更新改造胶园，良种覆盖率达到 100%、品种纯度达到 100%，第 1 年橡胶树保苗率 98%以上，第 2-6 年保苗率达到 95%以上；各地类的橡

胶树叶蓬数和径围详见表 1。

表 1 橡胶幼树叶蓬数、离地 1 米处径围表

单位：厘米

项目	甲等宜林地			乙等宜林地			丙等宜林地		
树龄	平均叶 蓬数	年内净 增围径	年末达 到粗度	平均叶 蓬数	年内净 增围径	年末达 到粗度	平均叶 蓬数	年内净 增围径	年末达 到粗度
1 年生	≥3 蓬		2.2	≥2.5 蓬		1.5	≥2 蓬		1.2
2 年生		5.5	7.7		5.0	6.5		4.7	5.9
3 年生		6.5	14.2		5.9	12.4		5.0	10.9
4 年生		7.0	21.2		6.5	18.9		5.5	16.4
5 年生		8.2	29.4		6.9	25.8		5.8	22.2
6 年生		8.5	37.9		7.0	32.8		6.0	28.2
注：袋装苗以定植当年末径围基数为准，从第二年起年增粗量标准同上表。									

二、重点任务

（一）全面摸清底数，科学编制更新计划。各地天然橡胶产业管理部门要全面核查辖区胶园现状，摸清低产低质、老旧残次胶园的分布范围、种植规模、立地条件等基础信息，根据天然橡胶生产保护区功能化建设要求，结合《橡胶树栽培技术规程》（NY/T221-2016），制定 2026 年胶园更新改造计划，确保种植形式和密度合理，种植品种配置对口，行间土地高效利用，稳步推进老旧残次胶园更新定植。已划定的标准化胶园和特种胶园符

合更新条件的，要优先列入计划。

（二）推广优良品种，严把苗木质量关。按照“环境-品种-措施”三对口原则，结合各植胶区域气候、水土等立地条件，因地制宜选择优良品种。严格选用《全国橡胶树种植品种导引(2026年版)》和省级推介的高产、优质、抗逆良种。进一步优化品种结构，规模较大的更新胶园的品种使用不宜过于单一，可多品种对口配置，以提高抗灾能力。按照2022年云南省农业农村厅办公室印发的《关于规范天然橡胶良种良法项目种苗繁育及使用使用的通知》及《GB/T 17822.2-2024 橡胶树种苗 第2部分：苗木》要求，选用规范育苗基地繁育出圃的优质良种苗木，大力推广籽接袋育苗、芽接袋育苗、芽接小筒苗、组培苗、大型全苗等，从源头保障胶园品质。

（三）推进标准化种植，规范林下种植。严格按照《橡胶树种植基地建设标准》（NY/T2167-2012）、《橡胶树栽培技术规程》（NY/T221-2016）、《云南省橡胶树栽培与割胶技术规程实施细则》和《云南省天然橡胶标准化胶园建设技术规范》执行标准化种植，全面推广早春抗旱定植、深耕改土、水土保持等技术。按规程及时倒树清邕，实施标准化开垦，在坡度大于15°的山地修筑环山行或等高梯田，推行深耕改土、水土保持等标准化生产技术，做到梯田等高水平、面宽适宜，植穴表土回填、底肥充足。定植前规范进行消毒处理，防范土传病害蔓延。规范定植，按苗木粗度和大小分级定植，做到根舒、苗正、土实、水透。有

灌溉条件的地区鼓励早春抗旱定植，行间允许种植有益于橡胶生产的短期作物。加强植后管养，做到补换植及时、水肥管理科学、修枝抹芽及时、除草控萌适度、“三保一护”到位，科学监测防治病虫害，实现胶园苗全、林相整齐、速生高产。

按照《生态胶园建设指南》（NYT4517-2025），在不影响橡胶树生长的前提下，探索构建以橡胶为主的多物种、多层次、多收益的胶园复合生态系统，适度发展林下经济，提高土地综合利用率。橡胶树的种植形式依胶园环境、拟采用胶树品种习性和经营模式等因素而定。坡度 25° 以下的胶园可适当采用宽行密株、宽窄行形式，在林间空地套种相容相生的经济作物；坡度在 25° 以上的胶园采用常规植胶模式，保护带适度保留优良原生植被或种植绿肥。

（四）加快先进技术应用，提升管护水平。根据抚育管理不同阶段，推广胶园土壤养分分区调控、绿肥覆盖、精准施肥、节水抗旱、病虫害绿色防控等技术。加快植保无人机等现代农机装备应用，积极发展代垦代种、统防统治等专业化社会化服务，推动胶园规模化经营、机械化作业、信息化管理提档升级。

三、资金使用

（一）补助标准。按照国家下达任务及资金情况，对2026年更新胶园按照每亩800元标准测算补助；对列入2022-2025年天然橡胶良种良法项目更新改造且已实际完成定植并继续抚管的胶园，按照每亩300元标准测算补助。根据实际定植及管护情

况发放补助资金，对未通过考核验收的胶园不予以补助且不再安排后续补助资金。享受天然橡胶良种良法补助项目支持的胶园，不得与天然橡胶林业补助项目、天然橡胶生产能力建设项目等中央财政资金在补助内容、建设内容上出现交叉重复。

（二）补助对象。项目补助对象包括胶农、种植企业及专业合作社等实际天然橡胶种植主体。

（三）补助环节。支持低产低质胶园更新改造，加快优良品种和先进抚育技术推广应用，提高天然橡胶综合生产能力和质量效益。主要用于关键环节物化、技术和专业化服务。

1.物化补助。主要包括购置《全国橡胶树种植品种导引（2026年版）》推介的高产、优质、抗逆良种苗木和天然橡胶籽接苗、小苗芽接苗、小筒苗、组培苗、大型全苗等优质新型种植材料，以及胶园间作经济作物和绿肥、农药化肥、植保机具等关键环节的物化补助。

2.技术补助。主要包括早春抗旱定植、行间绿肥覆盖、精准施肥、生态胶园建设等关键技术，以及深耕改土等标准化生产技术补助。

3.专业化服务补助。主要包括胶园规划设计、开垦、病虫害绿色防治和统防统治，以及机械化、信息化等专业化服务补助。

（四）补助资金兑付。各种植主体按照项目实施进度申请拨付项目资金，完成定植后及时开展自检自查，申请考核验收。民营胶园经种植地块所在村委会和乡镇、农垦胶园经种植地块所在

生产队（居民委员会）和农场逐级审核，公示无异议后报县级天然橡胶管理部门，由县级天然橡胶管理部门会同县级财政部门审核形成补助资金兑付方案报县级人民政府，经批准后拨付补助资金。各地天然橡胶管理部门要严格按照我省“一卡通”管理要求做好天然橡胶良种良法补贴兑付工作。

四、保障措施

（一）加强组织领导。项目由省农业农村厅统筹协调。省财政厅负责资金下达和资金使用监管。省农垦局负责项目实施管理，按照中央下达任务及符合规定的支出方向和支持内容提出中央任务和资金分解安排建议方案，对资金分解方案负责，做好本地区预算执行，开展本地区绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等工作；督促指导下级部门加强项目实施管理，推动各地做好任务实施工作，按照权责对等原则落实监管责任。各州（市）、县（市）天然橡胶管理部门负责协调落实胶园地点、面积、项目实施单位、技术支持团队等，确保各项技术措施落实到位。各级天然橡胶管理部门要提高认识，切实加强组织领导，明确工作职责，落实责任到人，积极与当地财政部门沟通，确保项目补助资金及时到位，项目实施规范见效。

（二）加强规范管理。州（市）、县（市）天然橡胶管理部门要会同财政部门，严格按照中央和省级财政下达的项目支出方向执行，不得超出任务范围安排资金，不得切块用于地方性政策任务。县级天然橡胶管理部门牵头编制年度实施方案并上报备案。

各项目实施单位要依法依规使用项目资金，加强项目全过程管理，完善台账档案，真实有效反映项目实施情况，提高项目规范化管理水平。

（三）加强技术指导和服务。依托国家和省级天然橡胶现代农业产业技术体系、农业农村部农垦局分省包片技术专家服务组，省级天然橡胶产业专家组以及相关的天然橡胶科研院所等技术支撑单位，推进农科教结合、产学研协作，加强协作攻关，在重点农时和关键环节加强巡回指导，开展面对面服务，帮助解决技术难题；加强对拟更新胶园的品种规划和配套种植技术服务；利用覆盖全省植胶区的橡胶树病虫害监测预警网络，加强对天然橡胶更新林地根病和检疫性病虫害监测预警和防控指导。

（四）加强监督管理。各州（市）、县（市）天然橡胶管理部门要按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》《农业农村部办公厅关于进一步加强财政支农相关资金使用全链条管理的通知》部署，会同财政部门加强项目资金全链条监管，梳理排查资金分配使用中的问题漏洞。要切实加强预算执行进度管理，加快资金兑付，动态掌握项目实施进展，通过农业农村部转移支付管理平台及时报送资金执行情况，每月按时填报项目进展情况，州级管理部门于2027年1月8日前向省级部门报送项目总结报告。

（五）加强绩效管理。各州（市）、县（市）天然橡胶管理部门要加强项目实施成果的考核验收和绩效管理。省级农业农村

（农垦）部门负责制定项目绩效目标和考核验收办法；州（市）天然橡胶管理部门负责督促落实好项目绩效目标和考核验收工作；县（市）天然橡胶管理部门组织开展辖区内考核验收；乡镇（农场）应对每一个地块进行实地考核验收和公示。农业农村部农垦局和省农垦局将根据需要，采取绩效监控和实地抽查相结合的方式开展绩效评价，重点评价资金安排规范性、任务实施进度、资金执行进度、信息报送等情况。评价结果作为后续资金分配的重要依据。

附件：云南省 2026 年天然橡胶良种良法补助面积表

附件

云南省 2026 年天然橡胶良种良法补助面积表

单位：万亩

区域	更新改造面积	已更新胶园抚管面积	其中：			
			2022 年更新改造面积	2023 年更新改造面积	2024 年更新改造面积	2025 年更新改造面积
合计	3.9002	18.798	4.74314	4.51881	5.713845	3.8222
昆明市	0.0933	0.083	0.0142	0.0192	0.019608	0.03
磨憨	0.0933	0.083	0.0142	0.0192	0.019608	0.03
西双版纳州	3.4387	16.306	4.28739	4.002834	4.815537	3.2002
景洪市	1.3074	5.4725	1.0123	1.33738	1.698745	1.4241
勐腊县	2.1109	10.8335	3.27509	2.665454	3.116792	1.7761
勐海县	0.0204					
普洱市	0.1	0.592	0.25	0.092046	0.05	0.2
孟连县	0.1	0.3747	0.05	0.074708	0.05	0.2
西盟县		0.2173	0.2	0.017338		
临沧市	0.0201	0.6806	0.18055	0.25	0.13	0.12
镇康县		0.0036	0.0036			
耿马县	0.0067	0.677	0.177	0.25	0.13	0.12
沧源县	0.0134					
红河州	0.091	0.7516	0.011	0.065	0.5736	0.102
河口县	0.068	0.2886			0.2426	0.046
金平县	0.008	0.463	0.011	0.065	0.331	0.056
绿春县	0.015					
德宏州	0.1571	0.3848	0	0.08973	0.1251	0.17
芒市	0.012	0.0705		0.0054	0.0251	0.04
瑞丽市	0.1451	0.3143		0.08433	0.1	0.13